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Tiivistelmä  
Tämä Kehäradan (ent. Marja-rata) hankearvioinnin jälkiarviointi seuraa hankkeen ja sen 
ennakoitujen vaikutusten toteutumista. Kaupunkiseutujen väyläinvestointien hanke-
arvioinneista ei ole aiemmin tehty jälkiarviointeja. Työn tavoitteena on tuottaa oppimis-
mielessä uutta tietoa erityisesti kaupunkiseuduilla toteutettavien ja maankäytön kehittä-
mistä palvelevien liikenneväyläinvestointien tuleviin arviointeihin ja näiden suunnitteluun. 
 
Kehäradan yhteiskuntataloudellinen kannattavuus on koko 40-vuotisen suunnitteluhisto-
riansa ajan todettu varsin vakaaksi erilaisten epävarmuuksien suhteen. Vuoden 2009 ta-
lousarviopäätös pohjautui investointikustannukseen 590 M€ ja aiemmin laskettuun hyöty-
kustannussuhteeseen 1,69. Kehäratahankkeeseen liitettiin Vt3:n parantamisen toinen vai-
he, jonka ajokustannussäästöistä muodostui yksi suurimmista hyötyeristä joukkoliiken-
teen matkustajahyötyjen ja bussiliikenteen kustannussäästöjen rinnalle. 
 
Kehäradan jälkiarviointiin käytettävissä olevaa tietoa on vielä niukalti, koska avaamisesta 
on vähän aikaa. Varmuudella voidaan todeta se, että rakentamiskustannukset toteutuivat 
merkittävästi arvioitua suurempina. Lisäksi on viitteitä, että Kehäradan merkittävimmät 
yhteiskuntataloudelliset hyötyerät eivät ole lähteneet toteutumaan ennakoidusti. Maan-
käytön kehitysvauhti on ollut arvioitua hitaampaa. Joukkoliikenteen operointisäästöjä on 
yliarvioitu, eikä infrakustannusten kasvua otettu huomioon. Kehärata on tavoitteiden mu-
kaisesti vaikuttanut positiivisesti kaavoitukseen ja kehittymiseen etenkin Kivistössä. Li-
säksi rata on vaikuttanut Tikkurilan, Aviapoliksen, Leinelän, Martinlaakson ja Myyrmäen 
asemanseutujen maankäytön tiivistämiseen sekä tuonut uuden vahvan joukkoliikenne-
yhteyden Länsi- ja Itä-Vantaan välille. 
 
Tarkentuneilla liikkumistottumusten muutosten ennustemenetelmillä, maankäyttöennus-
teilla ja yksikköarvoilla lasketut vaikutukset tuottajan ja kuluttajan ylijäämiin eivät ole 
olennaisesti erilaiset kuin vuonna 2007 arvioidut. Uudelleenarvioinnin mukaan Kehärata 
olisi (ilman valtatien 3 hyötyjä) yhteiskuntataloudellisesti kannattava hanke (H/K 1,0). 
 
Jälkiarvioinnin perusteella suositellaan, että erityisesti kaupunkiseudun hankkeissa on 
otettava aiempaa paremmin huomioon riskit kustannusarvion merkittävästä kasvusta sekä 
maankäytön ennakoitua hitaammasta kehittymisestä. Kannattavuuslaskelma on syytä 
päivittää kustannusarvion tarkentuessa suunnittelun edetessä. Hankearviointien laatijoi-
den suhde arvioitaviin väyläinvestointeihin on hyvä tunnistaa. 
 
Toteutetut jälkiarvioinnit ohjaavat jo olemassaolollaan hankearvioinnissa huomioon otet-
tavia asioita ja niitä on perusteltua tehdä. Isojen hankkeiden jälkiarviointia olisi suositel-
tavaa ryhtyä valmistelemaan pari vuotta ennen avaamista keräämällä alueen liikenteestä 
laajasti saatavilla olevaa dataa. Hankearvioinnin jälkiarvioinnissa ennen-jälkeen-tieto on 
tärkeä, koska sillä päästään lähimmäs vertailuvaihtoehtoa.  
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Sammanfattning  
Denna efterhandsutvärdering av projektbedömningen av Ringbanan (tidigare Marjabanan) 
följer upp hur projektet har genomförts och hur de beräknade effekterna har realiserats. 
Det har inte tidigare gjorts efterhandsutvärderingar av projektbedömningar av stads-
regioners trafikledsinvesteringar. Målet med arbetet är att i lärandesyfte generera ny 
kunskap för framtida bedömning och planering av trafikledsinvesteringar, i synnerhet 
sådana som görs i stadsregioner och som främjar utvecklingen av markanvändningen.  
 
Ringbanan har under hela dess 40-åriga planeringshistoria konstaterats ha en rätt stabil 
samhällsekonomisk lönsamhet i förhållande till olika osäkerheter. Budgetbeslutet år 2009 
grundade sig på investeringskostnaden 590 M€ och på det tidigare beräknade kostnads-
nyttoförhållandet 1,69. Ringbaneprojektet sammankopplades med den andra fasen av 
förbättringen av riksväg 3, där de inbesparade körkostnaderna utgjorde en av de största 
nyttoposterna vid sidan av passagerarnyttan i kollektivtrafiken och kostnadsbesparingar i 
busstrafiken. 
 
Det finns ännu knappt om information för en efterhandsutvärdering av Ringbanan 
eftersom den först nyligen invigdes. Det som man med säkerhet kan konstatera är att 
byggkostnaderna blev betydligt högre än beräknat. Dessutom finns det tecken på att de 
mest betydande samhällsekonomiska nyttoposterna för Ringbanan inte har börjat 
realiseras som beräknat. Utvecklingen av markanvändningen har varit långsammare än 
väntat. De inbesparade driftskostnaderna för kollektivtrafiken har överskattats medan de 
ökade infrastrukturkostnaderna inte har beaktats. Ringbanan har, i enlighet med målen, 
haft en positiv effekt på planläggningen och utvecklingen, i synnerhet i Kivistö. Banan har 
dessutom lett till en kompaktare markanvändning kring Dickursby, Aviapolis, Lejle, 
Mårtensdal och Myrbacka stationer samt till en ny stark kollektivtrafikförbindelse mellan 
västra och östra Vanda. 
 
När beräkningarna görs med exaktare prognosmetoder för ändrade trafikvanor, exaktare 
markanvändningsprognoser och exaktare enhetsvärden avviker effekterna på producent-
ens och konsumentens överskott inte väsentligt från de uppskattningar som gjordes 2007. 
Enligt en förnyad bedömning skulle Ringbanan (utan nyttan av riksväg 3) vara ett 
samhällsekonomiskt lönsamt projekt (K/N 1,0). 
 
Utifrån efterhandsutvärderingen rekommenderas att man i synnerhet vid projekt i stads-
regioner bättre ska beakta riskerna för att kostnadskalkylen ökar betydligt och för att 
markanvändningen utvecklas långsammare än väntat. Det är skäl att uppdatera 
lönsamhetskalkylen när kostnadskalkylen preciseras under planeringens gång. Det lönar 
sig att identifiera vilken relation de som utför bedömningen har till de trafikleds-
investeringar som bedömningen gäller.  
 
Genomförda efterhandsutvärderingar styr med sin blotta existens vilka aspekter som 
beaktas i projektbedömningarna och är därmed motiverade.  Det vore att rekommendera 
att man börjar förbereda efterhandsutvärderingen av stora projekt ett par år före 
invigningen, genom att på bred front samla in tillgängliga data om trafiken i området. Vid 
efterhandsutvärderingen av en projektbedömning är före-efter-information viktig eftersom 
man med den kommer närmast ett jämförelsealternativ.  
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Abstract  
This ex-post evaluation of the Ring Rail Line project studies the progress of the project 
and its forecast impacts. Ex-post evaluations have not been carried out on urban transport 
network project appraisals previously. The aim of the study was to produce new 
information to help plan future appraisals of urban transport network projects that 
promote land use development in particular. 
 
The socioeconomic viability of the Ring Rail Line has been reasonably stable relative to 
various uncertainties throughout its 40-year planning history. The 2009 budget decision 
was based on an investment cost of EUR 590 million and on the previously calculated   
benefit-cost ratio of 1.69. The second phase of improvement works along Road No 3 was 
incorporated into the Ring Rail Line project, and the resulting road user cost savings 
turned out to be one of the biggest benefits alongside public transport passenger benefits 
and bus transport cost savings. 
 
There is still little information available for the ex-post evaluation of the Ring Rail Line 
project, as the line was only opened a short time ago. What can be said with certainty is 
that construction costs exceeded the cost estimate by a considerable margin. There are 
also signs that the most important socioeconomic benefits of the Ring Rail Line have not 
begun to materialise as forecast. The rate of land use development has been slower than 
anticipated. Public transport operation savings have been overestimated, and the increase 
in infrastructure costs was not taken into account. The Ring Rail Line has had a positive 
impact on land use planning and development in Kivistö in particular, which was one of 
the objectives. The line has also increased land use around Tikkurila, Aviapolis, Leinelä, 
Martinlaakso and Myyrmäki stations and created a new strong public transport link 
between western and eastern Vantaa. 
 
Impacts on producer and consumer surpluses calculated using more accurate methods for 
forecasting changes in transport user behaviour, land use forecasts and unit values are not 
materially different from the 2007 estimates. According to the re-evaluation, the Ring Rail 
Line (excluding the benefits associated with Road No 3) would be a socioeconomically 
viable project (BCR = 1.0). 
 
The recommendation based on the ex-post evaluation is that risks relating to significant 
increases in the cost estimate and slower-than-anticipated land use development should 
be given more attention in urban projects in particular. The cost-benefit analysis should 
be updated as the cost estimate becomes more accurate as planning progresses. Any 
conflicts of interests arising from the relationship between the project appraisal team and 
the transport network project in question should be recognised. 
 
Ex-post evaluations help to identify the factors that need be taken into account in project 
appraisals by their sheer existence, and there are good reasons for continuing the 
practice. In the case of large-scale projects, planning for ex-post evaluation should begin a 
couple of years before the completion of the project by collecting data on transport in the 
region as widely as possible. The before-and-after perspective is vital for the ex-post 
evaluation of project appraisals, as it is the most representative of the reference scenario.  
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Esipuhe  
Liikenneviraston lakisääteinen velvoite on seurata järjestelmällisesti, miten hankkei-
den arvioidut ja muut vaikutukset toteutuvat. Kaupunkiseutujen väylähankkeista ei 
ole aiemmin tehty jälkiarviointeja, ja jälkiarviointien menettelytavat ovat yleisemmin-
kin vielä vakiintumattomia. 
 
Kehärata on ollut yksi Helsingin seudun merkittävimmistä joukkoliikennehankkeista, 
jonka vaikutusten toteutumisen seurantaan kohdistuu laajaa mielenkiintoa. Hanketta 
suunniteltiin vuosikymmeniä, ja sen merkitys niin liikenteellisten ongelmien ratkai-
semisessa kuin kaupunkiseudun maankäytön kehittämisessä on ollut vahvasti läsnä. 
Lisäksi Kehärata kiinnostaa sen maankäyttöön ja työssäkäyntiin kohdistuvien laa-
jempien vaikutustensa takia. 
 
Jälkiarvioinnissa on pyritty toteumatietojen perusteella tunnistamaan merkittävim-
mät eroavaisuudet suhteessa hankearvioinnissa esitettyyn ja mikä on näiden erojen 
merkitys hankkeen ennakoitujen vaikutusten kannalta. Arviointien perusteella on teh-
ty päätelmiä Kehäradan kannattavuudesta sekä arviointimenetelmistä ja -prosessista 
ja esitetty suosituksia näiden kehittämiseksi jatkossa. 
  
Työn ohjausryhmään kuuluivat Anton Goebel, Taneli Antikainen, Harri Lahelma ja 
Tuomo Suvanto Liikennevirastosta, Jens West HSL:stä sekä Virpi Mamia Vantaan 
kaupungilta. Työn konsulttina olivat Heikki Metsäranta, Kari Hillo, Hannu Pesonen ja 
Eeva Leskelä Strafica Oy:stä sekä Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy:stä. 
 
Helsingissä maaliskuussa 2018  
 
Liikennevirasto 
Hankesuunnittelu  
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1  Johdanto 
 
 
1.1  Hankearvioinnin tarkoitus 
Hankearviointi on päätöksenteon apuväline ja osa hankkeen suunnittelua. Hanke-
arvioinnilla tuotetaan olemassa olevia aineistoja ja hankearvioinnin yhteydessä tehty-
jä arvioita hyväksi käyttäen tietoa hankkeiden vaikutuksista ohjelmointi- ja investoin-
tipäätösten tausta-aineistoksi sekä maankäytön suunnittelua varten. Hankearviointi 
on työkalu, jolla selvitetään yhteiskuntataloudellisten hyötyjen suuruutta ja kohden-
tumista. Kun eri hankkeista saadaan vertailukelpoista tietoa, voidaan edistää yhteis-
kunnan edun mukaisia päätöksiä. Ohjeistuksella tavoitellaan hankearviointien yhden-
mukaisuutta, läpinäkyvyyttä ja toistettavuutta niin, että arvioinnin tekijälle jää myös 
mahdollisuuksia omaan harkintaan. 
 
Liikennevirasto on viime vuosina laatinut ja päivittänyt väylähankkeiden systemaatti-
sia hankearviointiohjeita. Liikennevirasto on julkaissut vuonna 2011 uuden Liikenne-
väylien hankearvioinnin yleisohjeen (Liikenneviraston ohjeita 14/2011), joka korvasi 
liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2003 julkaiseman ohjeistuksen. Yleisohjeen 
tarkoitus on tehdä hankkeiden arvioinnit mahdollisimman yhdenmukaisiksi, jotta nii-
den keskinäinen vertailu olisi mahdollista. Ohjeen periaatteita on noudatettava kai-
kissa valtion talousarviossa nimettyjen liikenneväyläinvestointien hankearvioinneis-
sa.  Yleisohjetta yksityiskohtaisempaa arviointiohjeistusta annetaan lisäksi liikenne-
muotokohtaisissa tarkentavissa ohjeissa, jotka pohjautuvat yleisohjeeseen. Erillis-
ohjeet on laadittu rata-, tie- ja vesiväylähankkeiden arvioinnista. Ohjeissa on seurattu 
kansainvälisiä käytäntöjä ja niiden kehitystä. 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto tuottaa muutaman vuoden välein tarkastuskerto-
muksen väylähankkeiden yhteiskuntataloudellisista kannattavuuslaskelmista. Tarkas-
tuskokonaisuuden tavoitteena on selvittää, miten liikennehallinnon merkittävien elin-
keinoelämää tukevien toimien talousvaikutusten arviointia ja hallintaa voitaisiin edel-
leen kehittää. Tarkastuskertomuksessa annetaan suosituksia hankearviointiohjeis-
tuksen tarkistamis- ja kehittämiskohteista. 
 
Hankearviointi tuottaa tietoa hankkeen yhteiskuntataloudellisesta kannattavuu-
desta päätöksenteon tueksi.  
 
Jälkiarviointi seuraa hankkeen ja sen merkittävimmiksi ennakoitujen vaikutusten 
toteutumista. Jälkiarvioinnissa pyritään osoittamaan olennaisimmat hankearvioin-
nissa tehtyjen valintojen ja olettamusten poikkeamat verrattuna toteutuneeseen 
sekä arviomaan muutosten merkitystä tavoiteltujen hyötyjen kehittymisen kannal-
ta.  
 
Uudelleenarvioinnin perusajatuksena on ollut tehdä vuoden 2007 hankearviointia 
vastaava Kehäradan kannattavuuslaskelma päivitetyin tiedoin ja ajanmukaisin me-
netelmin.  
 
Tässä työssä tarkastellaan oppimismielessä vuonna 2015 avattua Kehärataa moni-
puolisesti edellä mainituista jälkiarvioinnin näkökulmista. Tavoitteena on tuottaa 
uutta tietoa erityisesti kaupunkiseuduilla toteutettavien ja maankäytön kehittämis-
tä palvelevien liikenneväyläinvestointien tuleviin arviointeihin ja näiden suunnitte-
luun.  
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Hankearviointiin kuulumattomia, mutta päätöksentekoon mahdollisesti vaikuttavia 
erillisarviointeja ovat esimerkiksi toteutettavuus- ja rahoitusmallitarkastelut sekä laa-
jempien taloudellisten vaikutusten arviointi (kaupunki- ja aluetalous, työllisyys ym.). 
 
1.2  Jälkiarvioinnin tarkoitus 
Liikenneviraston lakisääteinen velvoite on seurata järjestelmällisesti, miten hankkei-
den arvioidut ja muut vaikutukset toteutuvat. Jälkiarvioinnin laadintatapa ja sisältö 
on ohjeistettu niin ikään väylähankkeiden arviointiohjeistuksessa – hankearvioinnin 
osana tulee esittää yleispiirteinen suunnitelma hankkeen seurannan ja jälkiarvioinnin 
toteutuksesta ja sisällöstä.  
 
Seuranta ja jälkiarviointi tulee kohdentaa hankkeen päätöksenteon kannalta merkit-
täviin vaikutuksiin ja etenkin niihin seikkoihin, joiden suhteen on todettu epävar-
muuksia. Jälkiarvioinnissa on pyrittävä tunnistamaan syyt olennaisiin poikkeamiin 
siitä, mitä ennakkoon on arvioitu, ja millaisia oletuksiin ja valintoihin arviointitulokset 
pohjautuvat. Hankkeen laajuudesta ja luonteesta riippuen jälkiarviointi ja seuranta 
voi kiintoisaa suunnata hankkeen vaikutusten ohella esimerkiksi suunnitteluun ja 
päätöksentekoon liittyviin kysymyksiin. Jälkiarvioinnin tuloksia on käytettävä hyväksi 
tulevien hankkeiden suunnitteluratkaisuissa ja niiden vaikutusarvioinneissa tehtävis-
sä valinnoissa.  
 
Arvioinnissa käytettävät ennusteet ja arviointimenetelmät kehittyvät jatkuvasti. Jälki-
arvioinnissa voi olla kiinnostavaa testata, millaisiin arvioihin hankkeen vaikutuksista 
päästään uusilla menetelmillä.  Tällöin puhutaan uudelleenarvioinnista, joka yhdistää 
toteumatietojen ja arviointimenetelmien kehityksen tarkastelun.  
 
Jälkiarviointi on hankearvioinnin viitekehyksessä verrattain uusi teema. Käytännössä 
jälkiarviointeja on toistaiseksi tehty erillisanalyyseinä vain muutamista tie-, rata- ja 
vesiväylähankkeista. Näissä jälkiarvioinneilla on haettu ja luotu käytäntöjä siihen, 
mitä asioita erityyppisten hankkeiden jälkiarvioinnissa tulisi käsitellä ja miten. Val-
tiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomuksissa (2010 ja 2016) 
on todettu kehittämistarpeena liikenneväyläinvestointien jälkiarvioinnin ja hanke-
arvioinnin pitävyyden systemaattinen tarkastelu. 
 
1.3  Selvityksen tavoitteet ja sisältö 
Kehärata on kesällä 2015 avattu uusi ratayhteys Vantaankosken radalta Helsinki-
Vantaan lentoaseman kautta Pääradalle. Kehärata on yksi Helsingin seudun merkittä-
vimmistä joukkoliikennehankkeista, jonka vaikutusten toteutumisen seurantaan koh-
distuu laajaa mielenkiintoa. Hanketta on suunniteltu vuosikymmeniä, ja sen merkitys 
niin liikenteellisten ongelmien ratkaisemisessa kuin kaupunkiseudun maankäytön 
kehittämisessä on ollut vahvasti läsnä. Lisäksi Kehärata on maankäyttöön ja työssä-
käyntiin kohdistuvien vaikutustensa takia kiinnostava liikenneinvestointien laajem-
pien taloudellisten vaikutusten kannalta. 
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Liikenneviraston aiemmin toteuttamissa hankearviointien jälkiarvioinneissa ei tällai-
sia tapauksia ole vielä ollut, eikä vastaavista kaupunkiseudun hankkeista ole Suo-
messa aiemmin tehty jälkiarviointeja. Helsingin seudun liikenne HSL on suunnitellut 
tutkimussarjan, jolla on tarkoitus selvittää koko liikennejärjestelmän kannalta merkit-
tävien joukkoliikennehankkeiden (mm. Kehärata, Länsimetro, lippujen vyöhykeuudis-
tus, Raide-Jokeri ja runkobussilinjat) välittömät liikenteelliset vaikutukset. Vastaavia 
ennen-jälkeen-tutkimuksia on aiemmin tehty muun muassa Leppävaaran, Tikkurilan 
ja Keravan kaupunkiradoista. Myöhemmin laaditaan myös pidemmän aikavälin selvi-
tyksiä, joissa tarkastellaan laajemmin hankkeiden vaikutuksia yhdyskuntarakentee-
seen ja yhteiskuntaan. Vaikka Kehärata on ollut toiminnassa vasta lyhyen aikaa, on 
hankkeesta jo tehty jälkiarviointia. Keväällä 2017 julkaistussa HSL:n tutkimussarjan 
ensimmäisessä raportissa (HSL 2017) kuvataan samanaikaisesti käyttöönotetun Ke-
häradan, Runkobussilinjan 560 ja Vantaan linjastouudistuksen vaikutuksia liikkumi-
seen. 
 
Siinä missä HSL:n toiminnassa jälkiarvioinnin kehys tulee seudun liikennejärjestel-
män suunnittelusta ja kehittämistavoitteista, on Liikenneviraston jälkiarvioinnin mo-
tiivina liikenneväyläinvestointien hankearvioinnin kehittäminen. Kehäratahankkeessa 
näkökulmat yhdistyvät, koska hankearvioinnissa tarvittavat vaikutustiedot on arvioitu 
seudullisen liikennemallin avulla koko liikennejärjestelmästä. 
 
Tässä Kehäradan jälkiarvioinnissa haetaan vastauksia seuraaviin teemoihin ja kysy-
myksiin: 
 
Millaisena hanke on ilmentynyt ennen investointipäätöstä? 
• Miten hanke on syntyhistoriansa eri vaiheissa näyttäytynyt? 
• Millaisesta hankkeesta, ennusteista ja vaikutuksista Kehäradan rahoituspää-
töksen perusteluna vuonna 2009 esitetty yhteiskuntataloudellinen kannatta-
vuus muodostui?  Minkälaisia valintoja ja oletuksia toimintaympäristöstä, 
hankkeesta ja vertailuvaihtoehdosta hankearvioinnissa tehtiin? 
• Millaisesta hankkeesta tehtiin investointipäätös? 
 
Mitä hankkeen ja sen vaikutusten toteutumisesta voidaan jo tässä vaiheessa sanoa? 
• Miten hanke sisällöltään ja kustannuksiltaan lopulta toteutui suhteessa han-
kearviointiin ja sitä seuranneeseen investointipäätökseen? Mitä eroavaisuuk-
sia havaittiin ja mistä ne johtuivat? 
• Millaista seurannan toteumatietoa on saatavilla vaikutusten todentamiseksi? 
Mistä vaikutuksista ei voida saada tietoja? 
• Mitä toteumatietojen perusteella voidaan päätellä hankkeen keskeisten vai-
kutusten kehittymisestä? Miten hankkeen vaikutukset ovat lähteneet toteu-
tumaan verrattuna päätöksentekoajankohdan arvioihin? Mistä mahdolliset 
erot johtuvat?  
• Voidaanko arvioida, mitä vertailuvaihdossa olisi tapahtunut? 
• Mitä voidaan tässä vaiheessa todeta Kehäradan laajemmista taloudellisista 
vaikutuksista (agglomeraatio ja työssäkäynnin kasvu sekä maankäyttö)? 
• Miten havaittujen muutosten perusteella voidaan päätellä Kehäradan yhteis-
kuntataloudellisesta kannattavuudesta? Miltä Kehärata nyt investointina vai-
kuttaa, miten hyvin on osattu ennakoida tulevaa?  
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Miten hankearviointi tehtäisiin nykytietämyksen valossa?
• Miltä osin hankearvioinnin laadintatapa on muuttunut kymmenessä vuodessa? 
Miten ennuste- ja arviointimenetelmät sekä väestö- ja maankäyttöennusteet 
ovat muuttuneet verrattuna päätöksentekohetken arvioihin? Miten muutokset 
vaikuttavat hankearvioinnin tuloksiin?
• Mitä analyysin perusteella voidaan suositella ennuste- ja arviointimenetelmien 
edelleen kehittämiseksi ja tulevien liikenneväylähankkeiden arvioinnin laadun 
parantamiseksi?
• Mikä on hankearvioinnin rooli, kun kyse on kaupunkiseudun ja erityisesti maan-
käytön kehittämiseen kytkeytyvästä hankkeesta? Millä menettelyllä maan-
käyttöhyötyjä tulisi arvioida?
Työn keskeinen tavoite on tunnistaa yhtäältä hankearvioinnissa tehdyt kriittiset valin-
nat sekä toisaalta merkittävimmät hankesisällössä ja toimintaympäristössä tapahtu-
neet muutokset ja niiden merkitys ennakoitujen hyötyjen kannalta. Työn ensisijainen 
päämäärä on oppimisfunktio tuleviin kaupunkiseututasoisiin arviointeihin osoittamalla, 
millaisiin seikkoihin jälkiarvioinnissa tulisi kaupunkiseudun hankkeen tapauksessa eri-
tyisesti kiinnittää huomioita.
Ennusteet ja 
menetelmät
Hankkeen
suunnittelu ja 
arviointi
Rahoitus- ja 
toteutus-
päätökset
Rakentaminen
(toteutuneet
kustannukset)
Käyttö
(toteutuneet
vaikutukset)
Toteutuneet
kustannukset, 
maankäyttö ja 
liikenne
HANKE
HANKE-
ARVIOINTI
JÄLKI-
ARVIOINTI
UUDELLEEN-
ARVIOINTI
Nykyiset
ennusteet ja 
menetelmät
Arvioidut
vaikutukset
(hanke vs. 0+)
Kuva 1.1 Periaatekuva hankearvioinnin, jälkiarvioinnin ja uudelleenarvioinnin 
suhteista hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen.
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2  Kehäradan suunnittelun ja päätöksenteon 
vaiheet 
 
 
2.1  Yleiskuva Kehäradan suunnittelun ja 
toteutuksen vaiheista 
Kehäradan syntyhistoria lähtee Helsingin sisääntuloteiden ruuhkautumisesta 1960-
luvulla. Ongelman ratkaisemiseksi Helsingin kaupunki ja maalaiskunta suunnittelivat 
yhdessä nauhamaista Haaga–Vantaa-vyöhykettä Martinlaakson radan varaan. Valtiol-
la oli asiassa keskeinen rooli: TVH oli todennut mahdottomaksi hoitaa syntyvää lii-
kennettä olevalla tiestöllä, ja rautatiehallitus aloitti Huopalahti–Martinlaakso-rauta-
tien suunnittelun vuonna 1968. Martinlaakson radan suunnitteluun liittyi kiinteästi 
radanvarren aluerakentamisen (Kannelmäki, Malminkartano, Myyrmäki, Martinlaakso) 
suunnittelu. Radan toteuttamisen päätökset tehtiin 1970–71 ja rata Martinlaaksoon 
valmistui 1975. Radan jatko Vantaankoskelle valmistui myöhemmin vuonna 1991. 
 
Martinlaakson radan rakentamisen aikoihin alettiin suunnitella radan jatkamista 
Pääradalle. Yhdysradan ensimmäisen luonnoksen esitti tiettävästi arkkitehti Kirsti 
Kasnio vuonna 1973 (Hirvonen 2005, Murole 2015).  1970-luvun linjausselvitysten 
jäljiltä yhdysrata kulki Vantaan vuoden 1983 yleiskaavassa Kehä III:n tuntumassa. 
1990-luvun alussa ratahanke sai Kivistön kautta kulkevan linjauksen sekä nimen 
Marja-rata (lyhenteenä suunnitteluprojektin nimestä Martinlaakson radan jatke). 
Vantaan vuoden 1992 yleiskaavassa rata alitti kiitotiet, joiden välissä sijaitsi uusi 
terminaali. Marja-radan liikenteellinen ja yhteiskuntataloudellinen toteuttamiskelpoi-
suus todettiin ensimmäisen kerran vuoden 1992 tarveselvityksessä. Pääkaupunki-
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmissa Marja-rata oli mukana ensimmäisestä PLJ 
1994:stä lähtien.   
 
Toteutetun Kehäradan suunnittelu perustuu Marja-radan tarveselvitykseen 2001, 
yleissuunnitelmaan 2003, ympäristövaikutusten arviointiin 2003 sekä liikennöinti- ja 
kannattavuusselvitykseen 2003. Näissä suunnitelmissa sekä Pääkaupunkiseudun lii-
kennejärjestelmäsuunnitelmassa 2002 Marja-radan toteutus ajoitettiin 2010-luvun 
alkuun. Tämä ajoitus siirtyi pääkaupunkiseudun kuntien ja valtion väliseen aiesopi-
Kehärataa (entinen Marja-rata) on suunniteltu aina 1970-luvulta Martinlaakson 
radan valmistumisesta. Hanke on liittynyt kiinteästi Vantaan maankäytön kehittä-
miseen, ja hankkeella on ollut vahva asema myös seudun liikennejärjestelmä-
suunnittelun alkuajoista 90-luvulta lähtien.  
 
Kehärata on koko suunnitteluhistoriansa ajan todettu yhteiskuntataloudellisesti 
selvästi kannattavaksi hankkeeksi. 2000-luvun alkuvuosina tehtiin keskeiset toteu-
tukseen tähdänneet suunnitelmat, ja puolivälin jälkeen periaatepäätökset radan 
rakentamisesta ja sen rahoittamisesta budjettivaroin.  
 
Hankkeelle myönnettiin valtion rahoitus vuoden 2009 talousarviossa. Talous-
arviopäätös pohjautui investointikustannukseen 590 M€ ja hyöty-kustannus-
suhteeseen 1,69. Rakentaminen aloitettiin vuonna 2009. Junaliikenne odotetulla 
Kehäradalla käynnistyi heinäkuun alussa 2015 kuuden vuoden rakennustöiden jäl-
keen.   
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mukseen PLJ 2002:n toteuttamisesta sekä liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 
2004–2013 määrittäneen ministerityöryhmän mietintöön vuonna 2004 (LVM 2004).  
 
Radan ja sen asemien nykyisistä nimistä päätettiin vuonna 2005 Vantaan kaupungin 
ehdotuksen mukaisesti. Tässä vaiheessa valtioneuvosto oli tehnyt periaatepäätöksen 
siitä, että Kehärata on seuraava Helsingin seudulla toteutettava valtion ratahanke. 
Hankkeen toteutusmalleja selvittänyt ministeriön työryhmä suositteli mietinnössään 
(LVM 2006) hankkeen toteutustavaksi budjettirahoitusta ja kustannusten jakoa hank-
keen osapuolten kesken. Valtion (Ratahallintokeskus) ja Vantaan kaupungin välinen 
aiesopimus Kehäradan rakentamisesta ja kustannustenjaosta tehtiin 2007. Valtion 
rahoitus hankkeelle myönnettiin vuoden 2009 talousarviossa. Rakennustyöt käynnis-
tyivät symbolisesti maaliskuussa 2009 radan peruskiven muuraamisella Vantaan Ilo-
lassa. Radan valmistuminen viivästyi lentoaseman alittavassa tunnelissa havaittujen 
glykolivuotojen takia noin vuodella ja se avattiin liikenteelle kesällä 2015. Lento-
aseman sisäänkäynti valmistui käyttöön kuitenkin vasta maaliskuussa 2016. 
  
2.2  Kehäradan linjauksen muotoutuminen 
Martinlaakson radan jatkamisesta 1975 tehdyssä seudullisessa selvityksessä olivat 
vaihtoehtoina radan jatkaminen Klaukkalaan tai yhdysrata lentoaseman kautta pää-
radalle Hiekkaharjuun. Vaihtoehdoista tehtiin yleispiirteiset linjaukset ja niiden ta-
loudellisia edellytyksiä tutkittiin liikenne-ennusteiden avulla. Vuonna 1976 jatkettiin 
yhdysradan linjausvaihtoehtojen tutkimista Vantaan kaavoituksen aluevarauksia var-
ten. Useita linjausvaihtoehtoja tutkittuaan Vantaan kaupunki ja VR tekivät yleissuun-
nitelman. Sen lopputuloksena suositeltiin yleis- ja asemakaavavarausten tekemistä 
ratalinjalle, joka kulki Vantaankoskelta Kehä III teollisuusalueen kautta lentoasemalle 
ja edelleen Ruskeasannan kautta pääradalle Hiekkaharjun pohjoispuolella. Tämä lin-
jaus varattiin Vantaan yleiskaavaan 1983. 
 
Yhdysradan linjaus otettiin uudelleen tarkasteluun 1990-luvun alussa, koska Kehä 
III:n varren maankäytön kehittyminen oli mm. lentomelun takia epäyhtenäistä ja kos-
ka Kivistön alueelle alettiin suunnitella uutta Marja-Vantaan kaupunginosaa. Uusiksi 
vaihtoehdoiksi määritettiin kaksi Kivistön eteläpuolelta kulkevaa ratalinjaa, jotka 
osoittautuivat liikenteellisissä arvioinneissa 1983 yleiskaavan linjausta paremmiksi 
suurempien matkustajamääriensä takia. Vuonna 1992 VR:n, Vantaan kaupungin ja 
Ilmailulaitoksen yhteistyönä valmistunut Marja-radan tarveselvitys ja alustava yleis-
suunnitelma keskittyi Kivistön kautta kulkevaan linjaukseen, jonka mukaisesti Marja-
rata merkittiin varauksena Vantaan yleiskaavaan 1992. Radan varteen suunniteltiin 
laaja Marja-Vantaan (Kivistön) kaupunginosa. Itäpäässä radan linjausta siirrettiin 
Hiekkaharjusta Koivukylään virkistysalueen säästämiseksi ja radan varren maankäy-
tön tehostamiseksi. Vuoden 1992 tarveselvitykseen sisältyi myös kolmioraide pohjoi-
sesta Marja-radalle, jota myöten kaukoliikenteen junille tulisi yhteys lentoasemalle 
(Helsingin sanomat 1992b). 
 
Marja-radan tarveselvityksessä (2001) linjauksen perusvaihtoehtona oli kuvassa 2.1 
sinisellä näkyvä linja Kivistö–Viinikkala–Lentoasema. Asemien vertailussa Aviapolis 
osoittautui kannattavaksi, mutta Lapinkylä ja Viinikkala eivät ilman merkittävää lisä-
maankäyttöä. Vuoden 2003 yleissuunnitelmassa lähtökohtana oli lopullinen päälin-
jaus Kivistö–Lapinkylä–Viinikkala–Aviapolis–Lentoasema. Marja-radan linjaus- ja 
asemasuunnitelma vuodelta 2003 poikkeaa hieman toteutuneesta Kehäradasta (kuva 
2.2). 
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Kuva 2.1 Marja-radan tarveselvityksessä 2001 tutkitut linjaus- ja asemavaihto-
ehdot (Marja-rata 2001). 
 
Kuva 2.2  Toteutetun Kehäradan linjaus. 
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2.3  Kehäradan eteneminen päätöksenteossa 
Martinlaakson radan jatkamisen ajatuksesta Kehäradan avaamiseen 2015 johtanut 
prosessi kesti yli 40 vuotta. Hanketta edistäneitä päätöksiä ovat prosessin kuluessa 
tehneet Vantaan kaupunki, valtion rautatiehallinto1, valtioneuvosto ja pääkaupunki-
seudun kunnat pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:ssä.  
 
1970-luvulla ratkaisevat päätökset tehtiin Vantaalla. Vantaan kaupunginhallitus päät-
ti vuonna 1976 viedä eteenpäin pääradalle johtavan yhdysradan suunnittelua. Pää-
töksenteon taustalla oli Klaukkalan radan ja yhdysradan liikenteellisiä ja taloudellisia 
edellytyksiä käsitellyt selvitys. Vantaan kaupunki on myös tehnyt radan sijaintia ja 
linjausta koskevat päätökset yleiskaavoissaan 1983, 1992 ja 2007. 
 
YTV:n päätökset Marja-radasta on tehty hyväksymällä liikennejärjestelmäsuunnitel-
mat hankelistoineen. 1990-luvun alussa laadittu ensimmäinen pääkaupunkiseudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelma (PLJ 1994) esitti Marja-radan tärkeänä liikennejärjes-
telmän kehittämishankkeena. Suunnitelmassa osuus pääradalta lentoasemalle oli 
valmis 2010 mennessä ja koko Marja-rata vuoteen 2020 mennessä. Seuraavassa 
PLJ:ssä 1998 YTV päätyi esittämään Marja-radan toteutusjärjestyksen vaihtoa siten, 
että yhteys Vantaankoskelta Kivistöön (Marja-Vantaalle) olisi valmis 2010 mennessä 
ja koko rata vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2002 PLJ:ssä koko Marja-rata oli ajoi-
tettu toteutettavaksi 2010-luvun alkuun mennessä. Seuraavissa suunnitelmissa (PLJ 
2007 ja HLJ 2011) Kehärata oli jo ”putkessa” eikä YTV:llä tai HSL:llä ollut sen suhteen 
päätettävää. 
 
1970- ja 1980-luvuilla VR oli valtion edustaja yhdysrataa käsittelevissä päätöksissä. 
1990-luvulla valtion liikelaitokset VR ja Ilmailulaitos osallistuivat suunnitteluun ja 
siinä tehtäviin päätöksiin, mutta varsinainen hanketta edistävä päätöksenteko tapah-
tui valtioneuvostossa. Valtionhallinnon suunnalta ensimmäinen tärkeä päätös oli 
Paavo Lipposen 1. hallituksen hallitusohjelman yhteydessä (1995) tehty linjaus siitä, 
että pääkaupunkiseudun hankkeita toteutetaan PLJ:n mukaisessa järjestyksessä.  
 
1990-luvun loppupuolella Marja-radan suunnittelu ei edennyt. Vantaa pyrki vahvasti 
edistämään hanketta, Ilmailulaitos puolestaan suhtautui siihen ”nihkeästi” ja Rata-
hallintokeskus katsoi radan toteutuksen edellyttävän vahvaa maankäytön lisäämistä 
(HS 19.7.1997). Liikenne- ja viestintäministeriön linjausten (Suomen liikenneinfra-
struktuuri 2010 vuonna 1995 ja Suomen liikennejärjestelmä 2020 vuonna 1998) Mar-
ja-rata ei ollut hankelistoilla. Pääkaupunkiseudun tärkeät ratahankkeet olivat tuolloin 
kaupunkiradat Leppävaaraan ja Keravalle. 
 
Liikenneinfrastruktuurin ministerityöryhmän 2004 raportissa (LVM 2004) Kehärata on 
sijoitettu liikennehankkeiden kakkoskoriin eli vuosina 2008–2013 aloitettavien hank-
keiden joukkoon. Vuonna 2006 ministeriö nimesi työryhmän selvittämään Kehäradan 
toteutusvaihtoehtoja. Työryhmä päätyi suosittelemaan perinteistä budjettirahoitusta. 
Alkuvuonna 2008 Kehäradan kustannusarviota korjattiin merkittävästi ylöspäin: 
 
                                                             
1 Vuoteen 1989 asti VR oli valtion keskusvirasto ja vuosina 1989–1995 liikelaitos. Ratahallintokeskus perus-
tettiin vuonna 1995 ja sen tehtävät siirtyivät Liikennevirastolle sen aloitettua vuoden 2010 alussa.  
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On erittäin kiusallista tuoda juuri hallituksen kehysriihen alla esiin näin suu-
ri kustannusylitys. Hanketta ei ole valmisteltu parhaalla mahdollisella taval-
la, moittii liikenneministeri Anu Vehviläinen. Jos kustannusylityksiä tulee 
vielä jatkossa, on ilman muuta arvioitava uudelleen koko hankkeen tarkoi-
tuksenmukaisuutta ja aikataulua, Vehviläinen toteaa. (LVM:n tiedote 
10.3.2008). 
 
Valtion määrärahaa Kehäradan toteuttamiseen myönnettiin ensimmäisen kerran vuo-
den 2009 talousarviossa. Ratahallintokeskus valtuutettiin solmimaan valtion puolesta 
sopimuksia hankkeen toteuttamiseksi (enintään 404 miljoonan euron määrästä). 
 
2.4  Hankkeen kustannusarviot, kannattavuus ja 
ajoitus eri suunnitteluvaiheissa 
Nykymuotoisen Kehäradan ensimmäinen kustannusarvio ja kannattavuusarviointi 
esitettiin vuoden 1992 tarveselvityksessä. Rata suunniteltiin toteutettavaksi kolmessa 
vaiheessa siten, että ensimmäisenä tehtäisiin yhteys pääradalta lentoasemalle, seu-
raavaksi jatkettaisiin rataa Vantaankoskelta Kivistöön ja kolmannessa vaiheessa teh-
täisiin yhteys Kivistön ja lentoaseman välille. Koko radan kustannusarvio oli 1 280 
miljoonaa markkaa ja hyöty-kustannussuhde 1,4 (HS 8.9.1992).  
 
Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmissa Marja-rata esitettiin laman 
jälkeen vuonna 1994 hieman aiempaa alemmalla kustannusarviolla. Toteuttamis-
järjestys oli tarveselvityksen mukainen. PLJ 1998:ssa toteutusjärjestys oli vaihdettu 
siten, että rata jatkettaisiin ensin Kivistöön vuoteen 2010 mennessä ja loppuosa teh-
täisiin toisessa vaiheessa 2010-luvulla. 
 
Vuoden 2001 tarveselvityksessä radan kolme vaihetta ajoitettiin jälleen siten, että 
lentokenttäyhteys olisi valmis 2010 mennessä ja muut osuudet 2020 mennessä. Koko 
radan kustannusarvio oli noussut 1 489 miljoonaan markkaan. Hankkeen hyöty-
kustannussuhteeksi arvioitiin 1,3 osittaisella liityntäliikenteellä ja 1,6 voimakkaalla 
liityntäliikenteellä. PLJ 2002:ssa Marja-rata oli kokonaisuudessaan ajoitettu ennen 
vuotta 2010 toteutettavaksi hankkeeksi. Kustannusarvio oli 252 miljoonaa euroa. 
Vuoden 2003 yleissuunnitelman yhteydessä tehtiin uusi liikennöinti- ja kannatta-
vuusselvitys, jossa voimakas liityntä oli perusvaihtoehtona. Kustannusarvio nousi 
297 miljoonaan euroon, ja hyöty-kustannussuhteeksi saatiin 1,46.  
 
Ministerityöryhmän mietinnössä (LVM 2004) Marja-rata sijoitettiin vuosien 2008–
2013 isojen hankkeiden koriin. Hankkeen kustannusarviona esitettiin vuoden 2006 
yleissuunnittelusta saatu 300 miljoonaa euroa ja hyöty-kustannussuhteena vuoden 
2001 tarveselvityksen mukainen 1,6.  
 
Vuonna 2007 valmistui Kehäradan liikennöintiperiaatteiden ja kannattavuuslaskel-
man päivitys, joka on tämän jälkiarvioinnin vertailukohta. Samaan aikaan käynnissä 
olleesta yleissuunnitelmasta saatiin päivitetty kustannusarvio, joka oli nyt noussut 
374 miljoonaan euroon. Kehäratahankkeeseen liitettiin samassa yhteydessä toteutet-
tavat osuudet Hämeenlinnanväylän eli valtatien 3 laajennusinvestoinnista, jolloin ko-
ko hankkeen kustannusarvioksi tuli 408 miljoonaa euroa. Vilkasliikenteisen sisään-
tuloväylän ajokustannussäästöjen mukaan ottamisen myötä koko hankkeen hyöty-
kustannussuhteeksi saatiin 1,69 (pelkän Kehäradan kannattavuudeksi tuli 1,40). 
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Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2007 Kehäradan kustannus-
arvio oli pyöristetty 420 miljoonaan euroon. Sama kustannusarvio esiintyy vuonna 
2007 valtion ja Vantaan välisessä aiesopimuksessa radan rakentamisesta ja kustan-
nustenjaosta. Keväällä 2008 Kehäradan kustannusarvioissa todettiin virhe (luku 
4.1.1), ja kustannusarvio korjattiin 590 miljoonaan euroon. Aiesopimus uusittiin sen 
mukaiseksi ja rahoitusosuudet valtion ja Vantaan kesken hieman muuttuivat.  
 
Valtion vuoden 2009 talousarviossa Kehäradan rahoitusta esitettiin 590 miljoonan 
euron kustannusarviolla, josta valtion osuus oli 374 miljoonaa euroa ja Ilmailulaitok-
sen 30 miljoonaa euroa. Ratahallintokeskukselle myönnettiin 404 miljoonan euron 
sopimusvaltuus. Hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi esitetään talousarviossa vuo-
den 2007 päivityksen mukainen 1,69. Luku oli tuossa vaiheessa jo vanhentunut, koska 
se perustui 408 miljoonan euron kustannusarvioon (oikea luku olisi ollut 1,17).  
Taulukko 2.1 Kehäradan (Marja-radan) kustannusarvio, hyöty-kustannussuhde ja 
ajoitus eri suunnitelmissa ja sopimuksissa 1992–2008.  
Suunnitelma tai päätös Kustannusarvio H/K Ajoitus 
käypä hinta kiinteä hinta 
(2016)2 
Tarveselvitys 1992 1 280 Mmk 378 M€ 1,4   
PLJ 1994 
1 170 Mmk  
  
353 M€   
Pääradalta lentoasemalla –
2010, koko rata –2020 
PLJ 1998 
1 300 Mmk 
  
369 M€   
Martinlaaksosta Kivistöön –
2010, koko rata –2020  
Tarveselvitys 2001 1 498 Mmk 384 M€ 
1,3–
1,6 
Rata otetaan käyttöön vuonna 
2011 
PLJ 2002 252 M€ 384 M€   
Koko rata pääosin 1. vaihees-
sa ennen 2010 
Liikennöinti- ja kannatta-
vuusselvitys 2003 
297 M€ 424 M€ 
1,04–
1,46 
Rata otetaan käyttöön vuonna 
2011 
Liikenneväyläpolitiikan lin-
jauksia 2004–2013. Ministeri-
työryhmä (2004) 
300 M€ 428 M€  1,6 Hankekori 2008–2013  
Kannattavuuslaskelmien ja 
liikennöintiperiaatteiden 
päivitys 2007 
374 M€ 
408 M€ (vt 3) 
464 M€ 
506 M€ 
1,40 
1,69 
Rata otetaan käyttöön vuonna 
2011 
PLJ 2007 420 M€ 524 M€   
1. jaksolla (2008–2015) aloi-
tettavat 
Aiesopimus Kehäradan to-
teuttamisesta (2007) 
420 M€ 524 M€     
Kehäradan toteuttamisselvi-
tys (2007) 
420 M€ 524 M€ 1,7  
Valtioneuvoston liikennepo-
liittinen selonteko eduskun-
nalle (2008) 
590 M€ 647 M€  1,5 Rakennustyöt aloitetaan 2009 
Valtion talousarvio vuodelle 
2009 
590 M€ 
(valtio 374 M€) 
647 M€ 1,69 Valmis liikenteelle 2014 
Päivitetty aiesopimus Kehä-
radan rakentamisesta (2008) 
590 M€ 
(valtio 374 M€) 
647 M€     
                                                             
2 Kustannusarviot on muutettu vuoden 2016 hintatasoon Tilastokeskuksen maarakennuskustannusindeksin 
(1990=100) vuosikeskiarvojen avulla. 
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2.5  Hankkeen suunnittelua ohjanneet 
tavoitteet 
Marja-Radan yleissuunnitelmassa (2003) radan suunnittelun tavoiteperustaksi esitet-
tiin valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka valtioneuvosto oli hyväksynyt 
vuonna 2000. Alueidenkäyttötavoitteissa linjattiin, että Helsingin seudun alue- ja yh-
dyskuntarakenteen kasvusuunnat valitaan hyödyntämällä joukkoliikenteen, erityisesti 
raideliikenteen mahdollisuuksia. Alueidenkäytön suunnittelussa tuli tavoitteiden mu-
kaan varautua Helsinki-Vantaan lentoaseman kytkemiseen osaksi raideliikenne-
verkostoa. 
 
Yleissuunnitelmassa (2003) Marja-Rata-hankkeen tavoitteiksi määriteltiin keskittää 
asumista ja työpaikkoja tehokkaan joukkoliikenteen piiriin, luoda uusia mahdolli-
suuksia asunto- ja työpaikka-alueiden sijoittamiseen radan varteen, tehostaa seudun 
poikittaista joukkoliikennettä sekä tuoda Helsinki-Vantaan lentoasema rautatieliiken-
teen piiriin. 
 
Suunnittelun edettyä Kehäradan liikenteellisiä tavoitteita täsmennettiin seuraavasti 
(Kehärata, hankekortti 6.11.2006):  
• liikennetarpeen vähentäminen yhdyskuntarakennetta tiivistämällä,  
• joukkoliikenteen palvelutason parantaminen,  
• raideliikennejärjestelmän tehostaminen  
• lentoaseman kytkeminen raideliikennejärjestelmään 
• liikenteen energiankulutuksen ja haitallisten päästöjen vähentäminen.  
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3  Kehäradan hankearviointi 2007 
 
 
3.1  Arvioinnin lähtökohdat ja hankekuvaus 
Kehäradan kannattavuuslaskelmat ja liikennöintiperiaatteet tarkistettiin vuonna 2007 
(12.2.2007). Työssä päivitettiin vuonna 2003 laaditut alustavat suunnitelmat Kehä-
radan junaliikenteestä, sen vaikutusalueen bussilinjastosta ja yhteiskuntataloudelli-
set kannattavuuslaskelmat. Päivitystarpeen aiheuttivat seuraavat tiedossa olleet 
muutokset hankkeen lähtökohdissa: 
• Marja-Vantaan (Kivistön) tarkentuneet maankäyttösuunnitelmat ja vaiheistus 
• Rakentamiskustannukset ja Vt3:n parantamisen liittäminen Kehäratahank-
keeseen 
• Junakaluston ominaisuudet ja juna- ja bussiliikenteen yksikkökustannukset 
• Aika-, ajoneuvo-, onnettomuus- ja päästökustannusten yksikköarvot. 
 
Kehärata suunniteltiin otettavaksi käyttöön vaiheittain. Ensimmäinen vaihe eli Van-
taankosken radan jatkaminen Kivistöön (yksi uusi asema) oletettiin avattavan noin 
vuonna 2011. Kokonaisuudessaan Kehärata arvioitiin otettavaksi käyttöön v. 2013, 
jolloin oletettiin Kivistön aseman lisäksi neljä uutta asemaa: Aviapolis, Lentoasema, 
Ruskeasanta ja Leinelä. Vuoteen 2025 mennessä oletettiin vielä toteutuneeksi Vehka-
lan ja Petaksen asemat. Kehäratahankkeeseen liitettiin vuoden 2007 tarkastelussa 
valtatien 3 toinen kehittämisvaihe.  
 
Vantaan kaupunki toimitti syksyllä 2006 uudet maankäyttöarviot vuosille 2013 ja 
2030. Maankäyttöennusteessa tukeuduttiin valmistuneeseen Marja-Vantaan osayleis-
kaavaan ja uuden yleiskaavan valmisteluun, jonka lähtökohtana oli tiivistää vanhoja 
alueita. Vuoden 2025 ennusteessa oli Vantaalla 240 000 asukasta ja 138 000 työpaik-
kaa. Kehäradan oletettiin tuovan radan varteen 10 000 lisäasukasta ja 4 500 lisätyö-
paikkaa, jotka ilman rataa olisivat sijainneet muualla Vantaalla. Bussilinjaston lähtö-
kohtana oli Marja-radan tarveselvityksen voimakkaan bussiliitynnän vaihtoehto. 
 
Tässä luvussa esitellään vuoden 2007 hankearvioinnin ja kannattavuuslaskelmien 
keskeiset asiat, joihin raportin jälkiarviointiosiossa myöhemmin viitataan.  
 
Hanke suunniteltiin otettavaksi käyttöön vaiheittain. Ensimmäisenä avattaisiin 
osuus Vantaankoskelta Kivistöön ilman Vehkalan asemaa, ja koko rata pari vuotta 
myöhemmin Ruskeasannan asema mukaan lukien. 
 
Kehäratahankkeeseen liitettiin Vt3:n parantamisen toinen vaihe, jonka ajokustan-
nussäästöistä muodostui suurin yksittäinen hyötyerä – lisäksi joukkoliikenteen 
matkustajien aika- ja palvelutasohyödyt ja bussiliikenteen kustannussäästöt ovat 
seuraavaksi merkittävimmät hyötyerät.  
 
Hankearvioinnin mukainen investointikustannus oli 374 M€ ja hankekokonaisuu-
den (Kehärata ja vt 3:n parantaminen) hyöty-kustannussuhde 1,69. Herkkyystar-
kastelun perusteella hankkeen kannattavuus todettiin varsin vakaaksi erilaisten 
epävarmuuksien suhteen.  
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3.2  Liikenteelliset vaikutukset 
Hankearvioinnin mukaan joukkoliikenteen kulkutapaosuus moottoroiduista ajoneuvo-
matkoista kasvaa pääkaupunkiseudulla aamuhuipputunnissa 46,8 -> 47,0 %. Kehä-
rata synnyttää noin 900 uutta joukkoliikennematkaa aamuhuipputunnissa. Vuoden 
2007 hankearvioinnin lähtökohtana olleen vuoden 2003 selvityksen mukaan hank-
keen kulkutapavaikutukset ovat suurimmat Länsi-Vantaalla ja lentokentällä, joissa 
joukkoliikenteen osuus kasvaa 1,6–3 prosenttiyksikköä vertailuvaihtoehtoon nähden. 
Kehäradan suurin kuormitus on arvioitu v. 2025 aamuruuhkatunnissa etelän suuntaan 
Pohjois-Haagan ja Huopalahden asemien välille (2 990 matkustajaa). Kyseisessä mi-
toittavassa kohdassa matkustajamäärien kasvuksi arvioitiin noin 35 %.  
 
Tarkasteluissa oletettiin, että Kehärata on kokonaisuudessaan avattu liikenteelle 
vuoden 2013 paikkeilla. Jakso Vantaankoskelta Kivistöön oletettiin avattavaksi pari 
vuotta aiemmin. Ennusteen mukaan radan avaaminen Kivistön ja pääradan välille 
kaksinkertaistaisi matkustajamäärän Vantaankosken ja Kivistön välisellä osuudella. 
Vehkalan aseman seudun maankäytön arvioitiin lähtevän kasvuun vuoden 2015 paik-
keilla, ja että aseman käyttöönotto olisi perusteltua jaksolla 2015–2020.  
 
Hämeenlinnanväylän kehittämishanketta ei tarkasteltu Kehäradan hankearvioinnin 
mallitarkastelujen yhteydessä, vaan sen rahamääräisiksi muunnetut liikenteelliset 
vaikutukset otettiin Hämeenlinnanväylän (vt 3) yleissuunnitelmasta välillä Kehä III–
Luhtaanmäki (Uudenmaan tiepiiri 2006). 
 
3.3  Kustannus- ja hyötyerät 
Investointikustannus 
Hankearvioinnissa käytetty kustannusarvio saatiin Kehäradan yleissuunnittelutyöstä. 
Syksyllä 2006 päivitetty koko hankkeen kustannusarvio oli 373,7 M€ (MAKU 122,5, 
2000=100) ilman Petaksen ja Vehkalan asemia.  Yhteiskuntataloudellisessa laskel-
massa Kehäradan investointikustannuksena käytettiin 345,4 M€ (ilman Vt3 toisen 
vaiheen kehittämistä). Kustannusarviosta vähennettyjä investointieriä olivat Tikkuri-
lan matkakeskus (17,3 M€) ja osa asemien ympäristöjen liikennejärjestelyjen kustan-
nuksista (11,0 M€), jotka olisivat toteutuneet Kehäradan toteutuksesta huolimatta.  
Vehkalan ja Petaksen asemien kustannukset 6,6 M€ on käsitelty laskelmassa inves-
tointina Vehkalan osalta vuonna 2017 ja Petaksen osalta 2025. 
 
Valtatien 3 toisen vaiheen kehittämiskokonaisuuden (34 M€) kanssa hankeen inves-
tointikustannus kannattavuuslaskelmassa oli 407,7 M€. Käytännössä valtatien 3 toi-
sen kehittämisvaiheen kustannuksista 18,6 M€ laskettiin kuuluvaksi hankkeeseen, ja 
15,4 M€ vertailuvaihtoehtoon. Hankearviointiraportissa jää epäselväksi, onko valta-
tien 3 hyötyjä käsitelty vertailu- ja hankevaihtoehdoissa investointikustannusten 
kohdentumista vastaavalla jaotuksella. Lisäksi Kehäradan arvioitiin vältettävän bussi-
liikenteen terminaalikustannuksia 5,4 M€. Investointisäästö on ajoitettu hyötyeräksi 
hankkeen oletettuun käyttöönottohetkeen. 
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Lähijunaliikenteen suoritteet ja kustannukset 
Hankearvioinnissa todetaan, että päiväaikana on junia yhteiskuntataloudellisesti tar-
koituksenmukaista liikennöidä samalla 10 minuutin vuorovälillä kuin ruuhka-
aikoinakin. Ruuhka-ajan liikennöinti edellyttää kahden Sm 5-yksikön kokoonpanoa. 
Päivä-ajan liikenteessä riittää yksi yksikkö. Kehäradan liikennöinti lisää junakalusto-
tarvetta kolmella Sm 5-yksiköllä vertailuvaihtoehtoon nähden. Kehäradan arvioitiin 
nostavan junaliikenteen kustannuksia 4 M€/v, josta 1,7 M€/v johtuu kalustotarpeen 
pääomakustannusten noususta (+3 yksikköä) ja 2,3 M€/v on suoritekustannusten 
kasvua.  
 
Bussiliikenteen suoritteet ja kustannukset 
Bussiliikenteen kalustotarve, suoritteet ja kustannukset laskettiin kalustokiertojen 
pohjalta vaihtoehdolle 0+ (hyvä palvelutaso ilman Kehärataa) sekä Kehärataan perus-
tuvalle vaihtoehdolle. Hankearvioinnissa laskettiin, että Kehärata alentaa bussi-
liikenteen kustannuksia noin 11 M€/v vaihtoehtoon 0+ verrattuna. Bussien kalusto-
tarpeeksi arvioitiin 80 bussia vähemmän kuin vertailuvaihtoehdossa. 
 
Kunnossapitokustannukset 
Kehäradan raiteen vuosittaisena kunnossapitokustannuksena käytettiin 
10 000 €/raidekm eli koko hankkeen osalta 0,35 M€/v. Asemien kunnossapito-
kustannuksien on arvioitu olevan 1 % rakentamiskustannuksesta, yhteensä 0,8 M€/v. 
Katujen ja teiden kunnossapitokustannusten muutos on laskettu ajosuoritemuutosten 
perusteella (-0.08 M€/v). Kunnossapitokustannukset kasvavat yhteensä 1,06 M€/v.  
 
Matkustajien aikasuoritteet ja -kustannukset 
Kehärata nopeuttaa joukkoliikennematkoja 0+:n verrattuna, mistä aiheutuu 11,6 M€/v 
aikasäästö. Kehäradan aiheuttamasta joukkoliikenteen suosion kasvusta puolikkaan 
säännöllä laskettu käyttäjähyöty on 1,6 M€/v. Lipputulojen arvioitiin lisääntyvän kul-
kutapavaikutuksien seurauksena 3,1 M€/v. Välittömien hyötyjen ja kulkutapamuutos-
ten vaikutukset on laskettu kiinteällä hankevaihtoehdon mukaisella maankäytöllä. 
 
Vt3:n hankearvioinnista indeksikorjatusti tuodut toisen toteutusvaiheen kehittämis-
toimien hyödyt ovat laskelmassa 13,4 M€/v.  
 
Yhdyskuntarakenteen liikenteelliset vaikutukset 
Kehäradan yhdyskuntarakenteeseen aiheuttaman muutoksen liikenteellisiä vaikutuk-
sia arvioitiin sijoittamalla asukkaita (10 000 as.) Kivistön sijaan Vestran, Keimolan ja 
Riipilän alueille ja työpaikkoja (4 500 tp.) Vehkalan, Petaksen, Kivistön, Aviapoliksen 
ja Ruskeasannan sijaan Keimolan, Viinikkalan ja Porttisuon alueille.  
 
Erilaisesta yhdyskuntarakenteesta aiheutuvat kustannusmuutokset on tehty korjauk-
sena kiinteän maankäytön käyttäjähyötyihin. Heikommin junaan tukeutuva yhdyskun-
tarakenne pienentää saatavia joukkoliikennematkustajien hyötyjä 0,5 M€/v verrattu-
na kiinteällä maankäytöllä laskettuun. Myös lipputuloja kertyy 0.22 M€/v vähemmän, 
koska joukkoliikennematkoja on vähemmän. Autoliikenteen suoritemuutoksista saa-
tavat hyödyt kasvavat (6,0 M€/v).  
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Onnettomuuskustannukset
Likenneturvalisuutta on tarkasteltu likennesuoritteiden ja onnettomuusasteiden 
perusteela. Kehäradan arvioitin alentavan onnettomuuskustannuksia noin 2,6 M€/v 
vaihtoehtoon 0+ verrattuna.
Ympäristökustannukset
Ajoneuvolikenteen päästöistä ja energiankulutuksesta aiheutuvat ympäristökustan-
nusmuutokset ovat 0,93 M€/v pienemmät kuin vertailuvaihtoehdossa. Vaikutus lasket-
tin ajoneuvolikenteen suoritteen vähenemän ja snt/km-yksikköhinnan avula.
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Kuva 3.1  Vuosihyötyjen ja -kustannusten koostumus kannatavuuslaskelmassa.
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3.4  Kannattavuuslaskelma
Kannattavuuslaskelman perusasetelmana verrattin ratahanketta ja sen ympäristössä 
tivistynyttä maankäyttöä likennevaikutuksineen vaihtoehtoon, jossa Kehärataa ei ole 
ja maankäyttö sijaitsee eri tavala. Likennesuorite- ja kustannusvaikutukset on lasket-
tu vuosile 2025 ja 2013. Yhdyskuntarakenteen muutoksen likenteeliset vaikutukset 
arvioitin v. 2025 tilanteessa, ja ne on laskelmassa eritelty.
Taulukko 3.1 Kehäradan vuonna 2007 päivitety kannatavuuslaskelma käytöönoto-
vuodele 2013.
KEHÄRADAN KANNATTAVUUSLASKELMA
Kehärata Vt 3 Kehärata Vt 3 Kehärata Vt 3 Kehärata
Kehärata + 
Vt 3
v. 2011 v. 2011 v. 2013 v. 2013 v. 2025 v. 2030
vv. 2011-
2043
vv. 2011-
2043
Meuro/v Meuro/v Meuro/v Meuro/v Meuro/v Meuro/v Meuro Meuro
Likennepalvelujen tuotajien hyödyt
Junalikenteen kustannukset -1,40 -3,40 -3,97
Bussilikenteen kustannukset 3,84 11,08 11,11
Radan ja asemien kunnossapitokustannukset -0,11 -1,14 -1,14
Tiestön kunnossapitokustannukset 0,04 -0,32 0,05 -0,32 0,08 -0,32
2,38 -0,32 6,59 -0,32 6,08 -0,32
Välitömät käytäjähyödyt
Aika- ja palvelutasohyödyt 3,37 7,30 10,62 7,81 11,55 12,48
Ajoneuvokustannukset 0,56 0,60 0,96
3,37 7,86 10,62 8,41 11,55 13,44
Kulkutapamuutokset
Aika- ja palvelutasohyödyt 0,84 1,05 1,60
Lipputulot 1,62 2,04 3,08
2,45 3,09 4,68
Yhdyskuntarakennevaikutukset
Joukkolikenteen aika- ja palvelutasohyödyt -0,53
Muun likenteen aikahyödyt 5,43
Ajoneuvokustannukset 0,52
Lipputulot 0,22
5,64
Muut hyödyt
Onnetomuuskustannukset 1,34 0,10 1,69 0,11 2,56 0,17
Ympäristökustannukset 0,48 0,02 0,61 0,02 0,93 0,03
1,82 0,12 2,30 0,12 3,48 0,20
HYÖDYT YHTEENSÄ 10,02 7,66 22,60 8,21 31,43 13,32 520,64 694,76
Investointisäästöt 5,44 5,44
Jäännösarvo (diskontatuna) 20,36 22,33
HYÖDYT 2011-2042 DISKONTATTUNA 546,43 722,53
Investointikustannukset
Investointikustannus 373,70 407,70
0+ vaihtoehtoon sisältyvät investoinnit 28,30 43,70
Investointien korot 39,25 41,84
INVESTOINNIT DISKONTATTUNA 391,20 427,79
H/K-SUHDE käytöönotovuodela 2013 1,40 1,69
DISKONTATTUNA
Vantaankoski-Kivistö Koko Kehärata
VUOSIHYÖDYT
Merkittävimmät hyötyerät ovat tielikenteen aikahyödyt (yhteensä 17,9 M€/v), matkus-
tajien aika- ja palvelutasohyödyt (12,6 M€/v) ja bussilikenteen operointikustannus-
säästöt (11,1 M€). 
Peruslaskelman herkkyystarkastelu tehtin taulukossa 2.3 esitettyjen muutostekijöiden 
suhteen. Sen perusteela suurimmat vaikutukset Kehäradan kannattavuuteen on 
yhdyskuntarakenteen likennevaikutusten huomioimisela, aikasäästöjen määrälä ja 
bussilikenteen kustannuksila. 
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Taulukko 3.2  Kehäradan vuoden 2007 kannatavuuslaskelman herkkyystarkastelu. 
Kehärata Kehärata + vt 3
Peruslaskelman H/K-suhde 1.40 1.69
H/K-suhde, jos
yhdyskuntarakenteelisia likennevaikutuksia ei oteta huomioon 1.22 1.52
maankäytön kasvu pysähtyy vuoteen 2025 1.35 1.65
työajanmatkojen osuus Kehäradasta hyötyjistä kaksinkertainen 1.50 1.83
aikasäästöt 20 % peruslaskelmaa pienemmät 1.25 1.47
aikasäästöt 20 % peruslaskelmaa suuremmat 1.55 1.91
junalikenteen suoritepohjaiset kustannukset 20 % pienemmät 1.42 1.71
bussilikenteen säästöt 20 % pienemmät 1.30 1.60
bussilikenteen säästöt 20 % suuremmat 1.49 1.78
investointikustannus 10 % suurempi 1.27 1.54
investointikustannus 10 % pienempi 1.55 1.88  
 
3.5  Yhteenveto ja päätelmät 
Vuoden 2007 hankearvioinnissa on päivitetty Kehäradan likennöinti- ja kannatta-
vuusselvityksessä vuonna 2003 laaditut alustavat suunnitelmat Kehäradan junali-
kenteestä ja sen vaikutusalueen bussilinjastosta sekä yhteiskuntataloudeliset kan-
nattavuuslaskelmat. Maankäyttö- ja matkustajakysyntäennusteissa ei tapahtunut 
olennaisia muutoksia. Vuoden 2003 arviointin nähden keskeisimmät muutokset lit-
tyivät hankesisältöön ja päivitettyihin junalikenteen yksikkökustannuksin ja aikakus-
tannusten yksikköarvoihin. Lisäksi hanke suunniteltin otettavaksi käyttöön vaiheit-
tain, kuten vuoden 2003 tarkastelussa. Ensimmäisenä avattaisin osuus Vantaankos-
kelta Kivistöön, ja koko rata pari vuotta myöhemmin. 
 
Valtatien 3 parantamisen hyödyt ja kustannukset sisälytettin päivityksen yhteydessä 
hankkeeseen, mistä muodostuikin hankkeen suurin yksittäinen hyötyerä. Myös jouk-
kolikenteen käyttäjähyödyt ja bussilikenteen likennöintikustannussäästöt olivat 
v. 2003 selvityksen tavoin edeleen merkittävät. Lisäksi tarkasteltin yhdyskuntara-
kenteen muutokset likenteelisiä vaikutuksia, jotka nin ikään ovat kannattavuus-
laskelman kannalta merkitykseliset. 
 
Vuoden 2007 hankearvioinnin mukaan Kehäradan päivitetty investointikustannus on 
374 M€ ja hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,40. Hankekokonaisuuden (Kehärata 
ja vt 3:n parantaminen) hyöty-kustannussuhde on 1,69. Ilman yhdyskuntarakenteen 
muutosten likenteelisiä vaikutuksia Kehäradan hyöty-kustannussuhde on 1,22. 
Herkkyystarkastelun perusteela hankkeen kannattavuus todettin varsin vakaaksi eri-
laisten epävarmuuksien suhteen. 
 
Verrattuna edeliseen vuoden 2003 selvitykseen kannattavuus oli kasvanut (vuonna 
2003 pelkän Kehäradan hyöty-kustannussuhteeksi saatin yhdyskuntarakenteen muu-
toksen likenteelisten vaikutusten kanssa 1,46 ja ilman nitä 1,04). Vuoden 2007 han-
kearvioinnin mukaan hankkeen kannattavuutta laskivat eniten kohonneet investointi-
kustannukset. Kannattavuutta puolestaan nostivat valtatie 3:n parantamisesta saata-
vien hyötyjen ja kustannusten sisälyttäminen hankkeeseen ja junalikenteen yksikkö-
kustannusten ja aikakustannusten yksikköarvojen muutokset. 
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4  Vuoden 2007 hankearvioinnin jälki-
arviointi 
 
 
4.1  Toteumatiedot vuonna 2017 
4.1.1  Rakentamiskustannukset 
Kehäradan ja sen yhteydessä toteutetun valtatien 3 investointien kustannustoteuma 
on Liikenneviraston ja Vantaan kaupungin loppuraportin (Kansonen, 2017) mukaan 
801 miljoonaa euroa (taulukko 4.1). Kustannusten jakautuminen hankeosittain vastaa 
yleissuunnitelman laadinnassa käytetyn CMPro -laskentamallin kustannusjakoa. Kus-
tannusseurantaa ei ole tehty täsmällisesti saman jaottelun mukaisesti vaan summat 
on kohdennettu hankeosiin osin arvionvaraisesti. Rakennuttajakonsultin henkilöstö-
muutosten seurauksena hankkeesta ei ole käytettävissä perusteellista loppuraporttia. 
 
Hankkeen kustannukset jaettiin Liikenneviraston (rakennustöiden alkaessa RHK), 
Vantaan ja Finavia Oy:n (rakennustöiden alkaessa Ilmailulaitos) kesken. Vuonna 2009 
kustannusarvio oli 590 miljoonaa euroa, josta Ratahallintokeskuksen osuus oli 
374 miljoonaa euroa Vantaan kaupungin osuus 186 miljoonaa euroa ja Ilmailulaitos 
30 miljoonaa euroa.  Valtion talousarviomäärärahojen käyttö oli lopulta 516 miljoo-
naa euroa, josta Finavia tilitti suoraan valtiovarainministeriölle 32,5 miljoonaa euroa. 
Finavian toteutunut kustannus oli kaikkiaan 67,5 miljoonaa euroa ja Vantaan kaupun-
gin 255 miljoonaa euroa (taulukko 4.2). 
 
Kustannuksiin vaikutti merkittävästi glykolin hajoamistuotteiden valuminen tunneliin. 
Glykolisuojaus nosti Lentoaseman aseman ja tunnelin kustannuksia yhteensä noin 
70 miljoonaa euroa ja venytti lisäksi kokonaisaikataulua yli vuodella. Vehkalan ase-
man rakentaminen, Kivistön aseman II-vaihe sekä Tietotien rakentaminen Avia-
bulevardiksi lisäsivät Vantaan kustannuksia yhteensä noin 35 miljoonaa euroa. Muilta 
osin kustannusten kasvu johtuu rakentamisurakoiden arvioitua korkeammasta hinta-
tasosta. 
Tässä luvussa arvioidaan toteumatietojen avulla vuoden 2007 hankearvioinnissa 
kuvatun hankkeen ja sen merkittävimmiksi ennakoitujen vaikutusten toteutumista.  
 
Kehäradan jälkiarviointiin käytettävissä olevaa tietoa on vielä niukalti, koska 
avaamisesta on vasta vähän aikaa. Varmuudella voidaan todeta vain se, että raken-
tamiskustannukset toteutuivat nykyhinnoin (801 M€) noin 70 % suurempina kuin 
hankearvioinnissa oletettiin.  
 
Lisäksi on viitteitä siitä, että Kehäradan merkittävimmät yhteiskuntataloudelliset 
hyötyerät eivät ole lähteneet toteutumaan ennakoidulla tavalla. Maankäytön kehi-
tysvauhti on ollut arvioitua hitaampaa. Joukkoliikenteen operointisäästöjä on yli-
arvioitu, eikä infrakustannusten kasvua osattu ennakoida.  
 
Pelkästään toteutuneiden kustannusten perusteella voidaan todeta, että hankkeen 
hyöty-kustannussuhde (valtatie 3 mukaan lukien) on korkeintaan 1,0 arvioidun ja 
eduskunnalle talousarvioehdotuksessa vuonna 2008 esitetyn 1,7:n sijaan.  
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Taulukko 4.1 Yhteenveto Kehäratahankkeen toteutuneista kustannuksista hanke-
osittain maanrakennuskustannusindeksin tasolla 150 (2000=100). 
(Kansonen, 2017). 
Hankeosa Milj. euroa 
Hanketehtävät 78,0 
Pinta-asemat ja asema-alueet 90,0 
Tunneliasemat ja asema-alueet 200,0 
Ratatunneli, ajotunnelit ja kuilut 225,0 
Avorataosuus 67,0 
Sillat 0,0 
Ympäristörakenteet 1,5 
Kadut ja tiet 5,5 
Radan päällysrakenne 28,0 
Ratasähkö 10,0 
Turvalaitteet 18,0 
Päijännetunneli 1,1 
VT3 muutokset 27,4 
Käyttöönotto 2,5 
Yhteensä 801,0 
 
 
Vantaan kaupungin rahoitusosuudeksi päätettiin rakentamista edeltävissä sopimuk-
sissa 31,5 % ja Ratahallintokeskuksen 63,4 % ja Ilmailulaitoksen 5,1 %. Kustannus-
toteumien mukaisesti Vantaan kaupungin rahoitusosuudeksi muodostui 31,8 %, Lii-
kenneviraston 59,7 % ja Finavia Oy:n 8,4 %.  
 
Valtatien 3 osalta toteutunut kustannus 27,4 miljoonaa euroa, mikä oli noin 1,3 mil-
joonaa euroa vähemmän kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Valtatien toimenpiteis-
tä muutettiin hieman sen takia, että Keimolanportin huoltoasemille ja palvelualueille 
ei löytynyt korvaavaa paikkaa, vaikka ne suunniteltiin siirrettäväksi pohjoisemmaksi 
tulevan Keimolan eritasoliittymän kohdalle.  
Taulukko 4.2 Yhteenveto Kehäratahankkeen toteutuneista kustannuksista maksaja-
tahon mukaan maanrakennuskustannusindeksin tasolla 150 
(2000=100). (Kansonen, 2017). 
Maksaja Milj. euroa 
Liikennevirasto 478,5 
Vantaan kaupunki 255,0 
Finavia  67,5 
Yhteensä 801,0 
 
Verrattaessa investoinnin toteumaa hankearviointivaiheessa käytettyyn kustannus-
arvioon on otettava huomioon kustannusten jako hanke- ja vertailuvaihtoehdon välillä 
sekä kustannustasojen erot (taulukko 4.3).  
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Taulukko 4.3 Yhteenveto Kehäratahankkeen toteutuneiden kustannusten vertailu 
vuoden 2007 hankearvioinnissa käytettyyn kustannusarvioon. 
 Kustannusarvio 
(HA 2007) 
Kustannusarvio 
0+ (HA 2007) 
Toteuma Ero kustannus-
arvioon 
M€ 
(maku 
122,5) 
M€ 
(maku 
150) 
M€ 
(maku 
122,5) 
M€ 
(maku 
150) 
M€ (ma-
ku 150) 
M€ 
(maku 
150) 
Muutos 
Hanketehtävät (ml. lu-
nastukset) 
38,3 46,9 4,3 5,3 77,8 30,9 66 % 
Pinta-asemat ja asema-
alueet 
27,8 34,0 18,0 22,0 90,0 56,0 165 % 
Tunneliasemat ja ase-
ma-alueet 
71,3 87,3 0,0 0,0 200,0 112,7 129 % 
Kadut ja tiet 28,5 34,9 6,0 7,3 5,5 -29,4 -84 % 
Ratatunneli, ajotunnelit 
ja kuilut 
108,7 133,1 0,0 0,0 237,4 104,3 78 % 
Avorataosuus 24,6 30,2 0,0 0,0 82,6 52,4 174 % 
Sillat (ml. ympäristöra-
kenteet) 
58,3 71,4 0,0 0,0 48,5 -22,9 -32 % 
Ratasähkö 9,6 11,8 0,0 0,0 10,0 -1,8 -15 % 
Turvalaitteet 6,6 8,0 0,0 0,0 18,0 10,0 124 % 
Yhteensä 373,7 457,6 28,3 34,6 769,8 312,3 68 % 
 
Kehäradan toteutuneet kustannukset ovat kaikkiaan 312 M€ (68 %) suuremmat kuin 
hankearviointivaiheessa. Taulukon 4.3 vertailun perusteella suurimmat erot toteutu-
neen ja arvioidun välillä ovat avorataosuuksien ja asemien rakentamiskustannuksissa. 
Kadut, sillat ja ratasähkö sen sijaan ovat toteutuneet arvioitua edullisempina. Tässä 
vertailussa on hyvä pitää mielessä, että toteutuneiden ja arvioitujen kustannusten 
jako hankeosiin ei välttämättä ole kaikilta osin vertailukelpoinen. Toinen huomattava 
seikka on se, että hankearviointivaiheen kustannusarvio sisälsi laskentavirheitä, jotka 
korjattiin vuoden 2009 talousarvioon mennessä (kustannusarvio nousi 374 M€:sta 
590 M€:oon). Laskentavirheet johtuivat muun muassa siitä, että alkuperäisestä 
FORE:n kustannusarviossa oli merkittäviä puutteita, kuten puuttuneita taitorakenteita 
ja tunnelimetrejä noin 100 milj. euron edestä.  
 
4.1.2  Maankäyttö 
Kehäradan vaikutusalueen asukasmäärän muutoksista ja valmistuneista rakennuksis-
ta on käytettävissä kuluvan vuoden alun toteumatiedot, joita voidaan verrata Vantaan 
maankäytön ennusteisiin hankearvioinnin laatimisen aikaan vuonna 2006. Työpaik-
kamääristä on käytettävissä tietoa vasta vuodesta 2015, jolloin rata avattiin liiken-
teelle. 
 
Koko Vantaan alueella asukasmäärän kasvu on ollut hankearvioinnissa ennustettua 
vähäisempää, mutta työpaikkoja on tullut ennakoitua enemmän. Radan avaamisen 
aikaan (2015) Vantaalla oli noin 11 000 asukasta vähemmän ja 3 000 työpaikkaa 
enemmän kuin hankearvioinnissa käytetyssä avaamisvuoden (2013) ennusteessa 
(taulukko 4.4). Ero on tuntuva ottaen huomioon, että silloinenkin ennuste on tukeutu-
nut yleiskaavan ennusteeseen. Mahdollisia syitä eroon voivat olla vuosien 2008–2009 
talouden taantuma tai tulkintavirheet paikkatietoaineistojen käsittelyssä. 
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Taulukko 4.4.  Vantaan toteutuneet asukas- ja työpaikkamäärät verrattuna vuoden 
2007 hankearvioinnissa käytettyyn ennusteeseen. 
 Hankearvioinnin 
ennuste 2013 
Toteutunut 
2015 
Ero 
Asukkaat radan  
valmistuessa  
221 788 210 803 
-10 985 asukasta 
-5,0 % 
Työpaikat radan  
valmistuessa  
106 778 109 779 
+3 001 työpaikkaa 
+2,8 % 
 
Kehäradan aluetta lähemmin tarkasteltaessa on ensinnäkin todettava, että Vantaan 
kaupungin kaavoituksen perustana on ollut Kehäradan toteutuminen ja sen alueen 
maankäyttöennusteen toteutumisen mahdollistava rakennusoikeus. Talouden taantu-
ma 2008–09 kuitenkin vaikutti maankäytön kehitykseen hidastamalla sekä kaavoi-
tusta että rakentamista.  
 
Kuvasta 4.1 havaitaan, että Kehäradan asemien läheisyydessä on vielä väljää. Erityi-
sesti Kivistön alueen rakentaminen ja yleisesti työpaikkarakentaminen on ollut 
ennustettua hitaampaa. Kehäradan rakentamispäätöksen (2008) jälkeen asunto-
rakennuskanta alle 2 kilometrin etäisyydellä asemista on kasvanut 26 %. Muu raken-
nuskanta on vastaavana aikana kasvanut 20 %. Kehäradan valmistumisen jälkeen on 
valmistunut 7 % asuinrakennuksista ja 4 % muista rakennuksista. 
 
 
 
Kuva 4.1 Valmistuneet asuin- ja muut rakennukset uuden Kehärataosuuden ym-
päristössä ja asemien vyöhykkeillä valmistumisvuoden mukaan. 3 
                                                             
3 Lähde: Valmistuneet rakennukset Vantaalla käyttötarkoituksen ja asuntojen huoneistotyypin mukaan. 
Aineiston ylläpitäjä on Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö ja alkuperäinen tekijä Vantaan rakennus-
rekisteri. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 7.10.2017 lisenssillä Creative Commons 
Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0). 
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Asukasmäärien kasvu Kehäradan varrella on jäänyt ennustettua pienemmäksi etenkin 
Kivistön alueella, jossa oli radan avaamisvuonna 7 810 asukasta hankearvioinnin en-
nustetta vähemmän. Toisaalta Vantaankosken radan asemaympäristöissä kasvu on 
ollut näkyvää – esimerkiksi Myyrmäen ja Martinlaakson asukasluku on kasvanut en-
nustettua nopeammin.  
Taulukko 4.5.  Vantaan toteutuneet asukasmäärät Kehäradan palvelemilla alueilla 
verrattuna vuoden 2007 hankearvioinnissa käytettyyn ennusteeseen. 
Alue Hankearvioinnin 
ennuste 
Toteutunut Ero 
Myyrmäki ja Martin-
laakso 
25 179 27 731 
+2 552 asukasta 
+10 % 
Myllymäki ja Kivistö 11 805 3 995 
-7 810 asukasta 
-66 % 
Veromies ja Lentokenttä  700 562 
-138 asukasta 
-20 % 
Ilola ja Ruskeasanta 9 344 8 897 
-447 asukasta 
-5 % 
YHTEENSÄ 47 028 41 185 
-5 843 asukasta 
-12 % 
 
Maankäytön kehitys on taantumavuosien takia ja mahdollisesti Kehäradan rakennus-
töiden pitkittymisen takia ollut ennustettua hitaampaa. Tämänhetkinen ennuste Ke-
häratavyöhykkeen asukasmäärän kehityksestä näyttää siltä, että asukasmäärä tavoit-
taa aiemman ennusteen vuosien 2025 ja 2030 välillä. Vuoteen 2025 mennessä asu-
kasmäärä on nykyisen ennusteen mukaan vielä 2 800 asukasta vähemmän kuin vuo-
den 2006 ennusteessa. 
   
 
Kuva 4.2 Kehäradan varren alueiden asukasmäärän toteutunut kehitys sekä 
vuoden 2006 ja 2017 kasvuennusteet. 
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den 2006 ja 2017 kasvuennusteet.
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4.1.3  Junaliikennöinti 
Hankearvioinnin jälkeen on tehty jatkosuunnittelua ja simulointeja mm. junien pysäh-
tymiskäyttäytymisestä ja tarvittavista kierrosajoista. Kehäradan junaliikennöinti ei 
ole toteutunut hankearvioinnissa esitetyn mukaisena. Merkittävimmät poikkeamat 
liittyvät radan ja uusien asemien vaiheittaiseen käyttöönottoon: 
 
• Kehärataa ei otettu käyttöön vaiheittain. Syynä ovat luultavasti olleet teknis-
taloudellisten seikkojen ohella Kivistön kehitysnäkymät. Myös koko kaupun-
ginlaajuisen poikkeuksellisen mittavan linjastouudistuksen tekeminen vai-
heittain olisi ollut haastavaa. Hankearvioinnissa oletettiin, että Vantaankos-
ki–Kivistö -osuus avattaisiin liikenteelle noin kaksi vuotta ennen koko radan 
valmistumista. Hankearvioinnissa käytettiin myös vaiheittain avaamisen lii-
kenne-ennusteena avaamisvuoden ennustetta vuodelle 2013. Se, että hanket-
ta ei lopulta otettu käyttöön vaiheittain, on jossain voinut johtaa hyötyjen yli-
arviointiin. Vaiheittain avaamisen osuus diskontatuista kokonaishyödyistä on 
noin 5 %. 
• Ruskeasannan asemaa ei ole rakennettu. Aseman rooli on suunniteltu erityi-
sesti Tuusulan suunnan liityntäasemaksi. Hankearviointimielessä tämä on ai-
heuttanut investointikustannussäästön, mutta toisaalta yhteyksien nopeutu-
misesta saatavia matkustajahyötyjä on voinut jäädä tulematta. 
• Vehkalan asema otettiin heti liikenteen alussa käyttöön, mikä hankearvioin-
nissa oli ajoitettu vasta myöhempään ajankohtaan Petaksen aseman tavoin. 
Vehkalan maankäyttö ei ole vielä lähtenyt kehittymään, mutta junat ovat alus-
ta alkaen pysähtyneet. Läpiajaville matkustajille koitunee ainakin toistaiseksi 
pysähdyksestä matka-aikahaittaa, joka on aseman käytöstä saatavia hyötyjä 
suurempi. 
 
Liikennöintimalli ja kaluston kierto on toteutunut muilta osin hyvin. Rataa liikennöi-
dään hankearvioinnissa kuvatun mukaisena 10 minuutin vuorovälillä niin ruuhka- 
kuin päiväliikenteessä. Tarvittavien junakokoonpanojen pituudet vastaavat myös ar-
vioitua: Ruuhka-ajan liikennöinti hoidetaan kahden Sm5-yksikön kokoonpanoin, ja 
päiväajan liikennettä ajetaan yhden yksikön mittaisella junalla. Kalustotarvelaskel-
missa Sm 5-yksikön laskentakapasiteetti oli 300 matkustajaa/yksikkö. Nykyisin käy-
tettävä Flirt-kaluston tuntikapasiteetin mitoitusluku on 336 matkustajaa/junayksikkö. 
 
Ensimmäisen kahden vuoden aikana Kehäradalla (erityisesti P-juna) oli täsmällisyys-
ongelmia muuhun lähijunaliikenteeseen nähden. Suurin osa myöhästymisistä johtui 
ratavioista, vaikka viat eivät kasautuneet juuri kehäradalle. Kehärata on erityisen altis 
Leppävaaran ja Keravan kaupunkiradan häiriöille. Elokuussa 2017 P- ja I-junien aika-
taulurakennetta väljennettiin niin, että ajoaikaan lisättiin 2 minuuttia per ajosuunta 
täsmällisyyden parantamiseksi. Hankearvioinnissa ajoaika oli siis nykyistä nopeampi. 
 
Junaoperoinnin kustannusmuutosten toteumatietoja ei ole voitu tässä yhteydessä 
täsmällisesti arvioida. Viimeisin Kehäradan käyttöönottoon tähdännyt julkaistu lin-
jastosuunnitelma tehtiin HSL:ssä (Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015). Suunnitel-
massa arvioitiin operointikorvausten kasvuksi 9,8 milj. euroa vuodessa, kun vastaava 
vaikutus hankearvioinnissa oli 4 milj. euroa/v. 
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Vuoden 2007 hankearvioinnissa junaliikenteen kustannukset oli määritetty YTV:n ja 
VR Osakeyhtiön vuoteen 2017 ulottuvan sopimuksen perusteella. Suurempikokoisen 
Sm 5-kaluston kilometri- ja kalustokustannuksia oli nostettu 30 % Sm 4-kalustoon 
nähden. Vuoden 2003 selvitykseen verrattuna vuoden 2007 arvioinnissa käytetty kus-
tannusrakenne painotti selvästi vähemmän muuttuvia kilometripohjaisia kustannuk-
sia ja vastaavasti enemmän kiinteitä kalustokustannuksia ja tuntikustannusta. 
 
Espoon kaupunkiradan hankearvioinnin päivitys (LiVi 4/2016) edustaa tuoretta 
näkemystä lähijunien liikennöinnin yksikkökustannuksista. Hinnat perustuvat HSL:n 
ja VR:n väliseen vuosina 2016–2021 voimassa olevaan liikennöintisopimukseen 
(taulukko. Yksikköhinnat ovat alentuneet kaluston pääoma- ja henkilöstön tuntikus-
tannusten kohdalla, mutta vastaavasti selvästi kasvaneet kilometrikustannusten osal-
ta. Uudemmilla yksikköhinnoilla junaoperoinnin kustannusten kasvu olisi laskelmassa 
59 000 €/v suurempi (+1,5 %), millä ei ole laskentaan juurikaan vaikutusta. 
Taulukko 4.6 Junaliikenteen nykyisten ja 2007 hankearvioinnissa käytettyjen yksikkö-
kustannusten vertailu.  
 2007 arvio HSL-VR-sopimus 
2016–21 
ero 
Kaluston pääoma- ja huoltokorvaus 
(eur/sm-yksikkö/v) 0,55 0,40 -27 % 
Henkilökustannus (eur/junatunti) 115,0 90,0 -22 % 
Suoritekustannus (eur/yksikkö km) 0,72 1,30 81 % 
 
4.1.4  Bussiliikennöinti 
Hankearvioinnin valmistumisen jälkeen Vantaan bussilinjaston suunnittelua jatkettiin 
useissa vaiheissa ja aluekohtaisesti.  Hankearvioinnissa nojauduttiin voimakkaaseen 
liityntään, mikä oli myös samoihin aikoihin valmistuneen Vantaan linjastosuunnitel-
man 2007–2011 lähtökohta.  Erittäin vahvasta liityntälinjastosta jouduttiin kuitenkin 
tinkimään mm. asukasvuorovaikutuksesta esiin nousseen palautteen perusteella.  
 
Vantaan linjastosuunnitelmassa (HSL 2015) todettiin, että Kehäradan junien liiken-
nöinnin ei haluttu aiheuttavan HSL:n jäsenkunnille merkittävää taloudellista rasitus-
ta. Uusi suunnitelma tähtäsi tilanteeseen, jossa Kehäradan aiheuttama junaliikenteen 
operointikustannusten kasvu kompensoitiin karsimalla Vantaan suunnan bussiliiken-
teen liikennöintikustannuksia vastaavalla määrällä.  
Hankearvioinnissa Kehärata pienentää bussiliikenteen operointikustannuksia 
11 M€/v. Vantaan linjastosuunnitelmassa säästö on 9,4 M€/v, mikä vastaa junaliiken-
teen kustannusten kasvua. Tällä perusteella voi arvioida, etteivät linjastomuutosten 
seurauksena alun perin kaavailtuja liikennöinnin kokonaiskustannussäästöt ole vält-
tämättä toteutuneet. 
Kehäradan jälkeistä Vantaan bussilinjaston tarjonnan toteumaa on kokonaisuudes-
saan jokseenkin suuritöistä verrata Kehärataa edeltäneeseen tilanteeseen ilman 
suunnitteluohjelmia. Vantaan joukkoliikennelinjasto uudistui lähes täysin Kehäradan 
myötä, minkä lisäksi reittien linjanumerointi muuttui HSL:n uusien linjanumerointi-
periaatteiden mukaisiksi. Taulukossa 4.7 on verrattu Vantaan linjastosuunnitelmassa 
esitettyjä bussiliikenteen tarjonnan muutoksia hankearvioinnissa oletettuihin näh-
den. Bussiliikenteen toteutuneet tarjonnan muutokset 2014–2016 Vantaalla on koottu 
taulukkoon 4.8. Tämän työn yhteydessä tehty poikkileikkausotanta bussiliikenteen 
tarjonnan muutoksista on taulukossa 4.9.  
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Taulukko 4.7  Bussiliikenteen suoritemuutokset hankearvioinnissa ja Vantaan linjasto-
suunnitelmassa 2015. 
 Hankearviointi 2007 Vantaan linjastosuunnitelma 2015  
Bussitarve -80 -55 
Ajosuorite (milj.km) -5,82 -2,7 
Aikasuorite (milj. tuntia) -0,20 -0,11 
Taulukko 4.8  Vantaan bussiliikenteen linjakilometrien muutos hankearvioinnissa ja 
Vantaan liikennetilaston mukaan vuosina 2014–2016. 
 Hankearviointi 2007 Vantaan liikennetilasto  
2014–2016 
abs % abs % 
Linjakilometrit -3,2 -12,3 % -2,0 -8,4 % 
joista sisäinen liikenne -1,7 -13,2 % -1,1 -11,8 % 
Taulukko 4.9.  Bussitarjonnan muutokset eräissä paikoissa hankearvioinnissa ja muu-
tokseen tähdänneessä linjastosuunnitelmassa (vs. aikataulukirja 2015). 
 Hankearviointi  
2007 
Vantaan linjastosuunnitelma 2015 
(vain vaikutusalueen linjat) 
Hämeenlinnanväylä  
(Kaivoksela) 
60 -> 40 (-20) 
-33 % 
16 -> 15 (-1) 
-6 % 
Poikittaislinjasto  
(Kehä III/Ylästöntie) 
53 -> 37 (-16) 
-30 % 
42 -> 37 (-5) 
-12 % 
Tuusulanväylä  
(Helsingin raja) 
31 -> 23 (-8) 
-26 % 
36 -> 28 (-8) 
- 22 % 
 
Edellisten taulukoiden perusteella tuntuma on, että Kehäradan myötä käyttöön ote-
tussa bussilinjastossa on enemmän sekä poikittaisyhteyksiä että vaihdottomia Van-
taan asuinalueilta Helsinkiin ajettavia lähtöjä kuin hankearvioinnin voimakkaan lii-
tynnän vaihtoehdossa oli kuvattu.  Hankearvioinnin hankevaihtoehdon bussilinjasto 
on ollut karsitumpi ja liityntäpainotteisempi kuin toteutunut linjasto. 
 
Hankearvioinnissa käytettiin YTV:n vuoden 2004 yksikkökustannuksia. Linja-auto-
liikenteen toteutunut kustannustaso käy selville HSL:n kilpailutuksista saamien hinto-
jen perusteella. Kehäradan avaamisen aikaan linja-autoliikennöinnin kustannustaso 
oli noussut selvästi yleistä hintatason nousua enemmän (taulukko 3.10).   Uudemmilla 
yksikköhinnoilla bussioperoinnin kustannussäästöt olisivat laskelmassa noin 7 M€/v 
(63 %) suuremmat, millä olisi laskelmaan huomattava vaikutus edellyttäen, että lin-
jaston rakenne ja palvelutaso eivät muuttuisi.  
Taulukko 4.10 Linja-autoliikenteen nykyisten ja 2007 hankearvioinnissa käytettyjen 
yksikkökustannusten vertailu.  
2007 arvio HSL TA 2014 ero 
Kilometrikustannus (eur/yksikkö-km) 0,47 0,88 88 % 
Tuntikustannus (eur/linjatunti) 24,70 42,3 71 % 
Kaluston pääomakustannus 
(eur/yksikkö/v) 
121,7 182,4 50 % 
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4.1.5  Lipputulot ja subventiotarve 
Kehäradan suoraa vaikutusta lipputulokertymään ei voi tilastojen perusteella toden-
taa. HSL:n korotti joukkoliikennelippujen hintoja 1.1.2015 sekä 1.1.2016 Kehäradan 
infrastruktuurikustannusten kasvun seurauksena. Vuoden 2015 muutoksessa korotuk-
sia (keskimäärin 3,8 %) suunnattiin etenkin kausi- ja arvolippuihin, kun taas 2016 
muutoksessa korotuksia (keskimäärin 4,9 %) tehtiin sekä kerta-, kausi- että arvolip-
puihin.  
 
Arviointivaiheessa ei osattu ennakoida sitä, että nykymallissa infrastruktuurin käytön 
korvauskustannukset heijastuvat suoraan lippujen hintojen korotuksiin. Käytännössä 
tämä tarkoittaa, että lippujen hinnat olisivat hankevaihtoehdossa korkeammat kuin 
radattomassa vaihtoehdossa. Tämä vaikuttaisi jonkin verran kulkutapavalintaan ja 
sitä kautta käyttäjähyötyihin ja tieliikenteen suoritteista johtuviin kustannuksiin. Lip-
putulo matkustajaa kohden puolestaan kasvaisi.  
 
4.1.6  Liikkuminen 
Kehäradan liikenteelliset vaikutukset (HSL 6/2017, 10.3.2017) -selvityksessä on ar-
vioitu kesällä 2015 samanaikaisesti käyttöönotetun Kehäradan, Runkobussilinjan 560 
ja Vantaan linjastouudistuksen välittömiä vaikutuksia liikkumiseen verrattain nopeas-
ti näiden käyttöönoton jälkeen. Kehäradan liikenteellisten vaikutusten arviointia ja 
niiden erottelua muussa toimintaympäristössä samanaikaisesti tapahtuneista muu-
toksista voi hankaloittaa ainakin seuraavat muutokset: 
 
• K-juna (Helsinki–Kerava) alkoi liikennöidä ruuhka-aikojen lisäksi myös päivä-
liikenteessä kaikkina viikonpäivinä. 
• Tikkurilan uusi bussiterminaali avattiin matkustajille 1.1.2015.  
• Ennen Kehäradan avaamista ja myös sen liikennöinnin alettua pääkaupunki-
seudulla oli käynnissä poikkeuksellisen paljon mittavia tiehankkeita, jotka 
ovat vaikuttaneet liikkujien reitin ja kulkutavan valintaan. Kehä III:n toinen 
vaihe valmistui vuonna 2015, minkä seurauksena keskinopeudet hankealueel-
la nousivat ruuhka-aikana jopa 20 kilometriä tunnissa. Lisäksi työmaita oli 
Kehä I:llä välillä Espoon raja–Hämeenlinnanväylä ja Hakamäentiellä. 
 
Kehäradan käyttöönotto on vaikuttanut sekä juna- että bussiliikenteen matkustaja-
määriin merkittävästi. Pääkulkutapaa tarkastellessa linja-auton käytön osuus oli pie-
nentynyt reilu 10 prosenttiyksikköä. Vastaavasti junankäytön osuus on kasvanut reilu 
11 prosenttiyksikköä vuoden 2014 tutkimuksesta vuoteen 2016.  
 
Kehäradan asemien nousijamäärät ovat kasvaneet 20–66 % lukuun ottamatta Van-
taankoskea, jossa laskua on ollut 14 % (hankearvioinnin ennusteessa myös -14 %). 
Laskua selittää muutos aseman roolissa – Vantaankosken asema oli aiemmin radan 
päätepiste. Kehäradan auettua on mahdollisten liityntäasemien määrä kasvanut, mikä 
jakaa liityntämatkustajia entistä tasaisemmin Vantaankosken ohella mm. Vehkalan ja 
Kivistön asemille. 
 
Junan käyttö on lisääntynyt erityisesti Kivistön ja Myyrmäen alueilla, missä aseman 
lähiympäristöön on tullut uutta asutusta. Hankearvioinnin ennuste on yliarvioinut Ki-
vistön kysyntää, ja vastaavasti aliarvioinut Lentoaseman ja Aviapoliksen käyttöä. Toi-
saalta ennusteessa oli oletettu Ruskeasannan asema toteutuneeksi. Tikkurilan uuden 
aseman käytössä näkyy selvästi lentokenttämatkustaminen. 
35
Kuvassa 4.3 tarkastellaan matkustajamäärän kasvua Kehäradan avaamisen jälkeen. 
Vertailemalla hankearvioinnissa ennustettua radan vaikutusta toteutuneisiin matkusta-
jamääriin ennen ja jälkeen voidaan arvioida ennusteiden osuvuutta.
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Kuva 28. Lähijunaliikenteen matkustajamäärät liikennöintisuunnittain tammikuusta 2014 heinäkuu-
hun 2016. (Lähde: HSL) 
 
Junaliik nteen matkust jamäärän k svua on tarkasteltu asemakohtaisesti myös kuvassa 29, jossa 
on verrattu maaliskuun 2015 ja 2016 asemak htaisia ousijamäärätietoja toisiinsa. 
 
 
Kuva 29. Vantaan juna-asemien kuukausittaisen nousijamäärän muutos vuosina 2015–2016 (ver-
tailukohteena maaliskuun nousut). (Lähde: HSL) 
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Kuva 4.3  Va taan juna-asemien matkustaj ärät/k ukausi m aliskuussa 2015 
ja maalisku ssa 2016 laskentojen mukaan (HSL 2017).
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Kuva 4.4 Vantaan asemien hankearvioinnissa ennustettu matkustajamäärien 
muu-tos aamuhuipputuntina.
Vertailun perusteella nousut Vantaalla sijaitsevilla juna-asemilla ovat kasvaneet 47 %, 
kun hankearvioinnissa ennustettu muutos oli 52 %. Nousut kaikissa Vantaan asemia 
palvelevissa junissa yhteensä (Kehärata, Päärata ja Vantaankosken rata) ovat kasva-
neet 16 %, kun hankearvioinnissa ennustettu muutos oli 17 %. Kivistön aseman käyttä-
jämäärät ovat jääneet olennaisesti ennustettua pienemmiksi. Lentoaseman ja Avia-
poliksen käyttäjämäärät on toisaalta aliarvioitu. Ennusteessa oli myös Ruskeasannan 
asema, jota ei ole toteutettu. 
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HSL:n raportin mukaan Kehäradan myötä nousut Vantaan bussipysäkeillä ovat vähen-
tyneet 12 %. Hankearvioinnin liikenne-ennusteen mukaan kaikkien Vantaan bussilin-
jojen matkustuksen ennustettiin vähenevän 21 %. Sisäisten linjojen käytön ennustet-
tiin vähenevän 20 %. 
 
Lentoasemalle saapuvista linja-auto- ja taksimatkustajista on osa siirtynyt junaan. 
Taksin käyttö on vähentynyt erityisesti Kehäradan välittömässä läheisyydessä. Lento-
asemalla suuntautuvista matkoista junan osuus oli vuonna 2016 HSL-alueelta 29 % ja 
muualta Suomesta 21 %. Hankearvioinnin ennusteessa vuodelle 2025 noin 20 % kai-
kista Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajista käyttää Kehärataa. 
 
Liikenteellisten vaikutusten arviointityön mukaan matkustus on Kehäradan myötä 
kasvanut Aviapoliksesta Helsinginniemeen, Koillis-Helsinkiin ja Länsi-Helsinkiin sekä 
Kivistöstä Helsinkiin ja Pasilan alueelle. Vastaavasti matkustus olisi tutkimuksen pe-
rusteella vähentynyt välillä Tikkurila–Myyrmäki ja Tikkurila–Koivukylä.  
 
4.1.7  Kulkutapavaikutukset 
Kehäradan liikenteellisten vaikutusten matkatutkimuksen mukaan junan käytön ja 
jalankulun lisääntyminen olivat suurempia kuin ennakkoon arveltiin. Junan käyttö on 
lisääntynyt erityisesti Kivistön ja Myyrmäen alueilla. Vaikutukset henkilöauton käyt-
töön (vähenemiseen) olivat pienempiä kuin oletettiin. Tutkimusmenetelmä ei anna 
vastausta siihen, kuinka paljon on ollut siirtymää henkilöauton käyttäjäksi. 
 
Hankearvioinnissa ennustettiin suurimmat kulkutapavaikutukset Länsi-Vantaalle ja 
lentokentälle. 
 
4.1.8  Liityntäpysäköinti 
Vuoden 2007 hankearviointi nojasi YTV:n liityntäpysäköintistrategiaan (2002), jonka 
mukaan Kehäradan asemilla varauduttiin merkittäviin liityntäpysäköintipaikkojen 
määriin. Eniten liityntäpysäköintiä oli sijoitettu Petaksen (tai vaihtoehtoisesti Kivis-
tön) ja Ruskeasannan asemille. Myös Kivistön merkitystä etenkin bussien, mutta 
myös henkilöautojen liityntäasemana korostettiin.  
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Taulukko 4.11  Henkilöautojen liityntäpysäköintipaikkojen toteutusohjelma vuosina 
2004–2010 pääkaupunkiseudulla (YTV 2003). 
 
 
Liityntäpysäköintipaikkojen toteumatiedot 2017: 
• Leinelä 59 autopaikkaa, 136 pyöräpaikkaa 
• Aviapolis 0 autopaikkaa, 40 pyöräpaikkaa 
• Kivistö 450 autopaikkaa, 284 pyöräpaikkaa 
• Vehkala 496 autopaikkaa, 96 pyöräpaikkaa. 
 
Kehäradan uusien asemien yhteyteen kaavailtiin vuosituhannen alussa yhteensä 
1 200 henkilöautojen liityntäpysäköintipaikkaa. Näitä on toteutettu 1 005 paikkaa. 
Petakseen kaavaillut paikat on toteutettu Kehäradan avaamisen myötä käyttöön-
otetulle Vehkalan asemalle. Kivistöön on toteutettu 4,5-kertainen määrä henkilöauton 
liityntäpysäköintipaikkoja. Ruskeasannan asemavarausta eikä siihen kytkeytyvää lii-
tyntää ole toteutettu. Liityntäpysäköinti on vuoden 2007 hankearvioinnin ennustees-
sa otettu osamatriisina laskennallisesti huomioon Kivistön ja Ruskeasannan asemien 
käytössä. Arvioidun ja toteutuneen liityntäpysäköintipaikkamäärän vaikutusta las-
kelmaan ei ole tässä yhteydessä tutkittu tarkemmin. 
 
4.1.9  Hämeenlinnanväylä 
Hämeenlinnanväylän (vt 3) yleissuunnitelmassa välillä Kehä III–Luhtaanmäki on tar-
kasteltu hanketta, joka palvelee suurelta osin uuden maankäytön synnyttämää liik-
kumistarvetta. Liikenne-ennusteen keskeisin lähtökohta on Marja-Vantaan (Kivistön) 
maankäyttöarvio. Osayleiskaavan mitoituksen mukaan vuoteen 2030 mennessä alu-
eella olisi 27 000 asukasta ja 27 000 työpaikkaa. Lisäksi alueelle kaavailtiin merkittä-
viä kaupan hankkeita. Kivistön liittymän itäpuolelle suunniteltiin seudullista kauppa-
keskusta (30 000 k-m2) ja Petaksen puolelle massiivista erikoistavarakaupan retail-
park-hanketta (100 000 k-m2). Klaukkalan asukasmäärän kasvuksi arvioitiin noin 
10 000 uutta asukasta (+70 %). 
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Edellä kuvatuista lähtökohdista yleissuunnitelmassa on ennakoitu, että Hämeenlin-
nanväylän keskimääräinen arkivuorokausiliikennemäärä on Kehä III:n ja Kivistön vä-
lillä noin 90 000 ajoneuvoa, mikä merkitsi liikenteen kaksinkertaistumista (kuva 4.4).  
 
 
Kuva 4.5 Hämeenlinnanväylän yleissuunnitelmassa käytetty arvio liikenteen 
kasvusta 2005–2030 (Tiehallinto 2006).  
Taulukossa 4.12 esitetään Keimolan kohdan liikennemäärien toteutunut kehitys. Kes-
kimääräinen vuosikasvu on ollut noin 1,4 %. Yleissuunnitelman liikenne-ennusteen 
mukaan Keimolan kohdan liikennemäärä kasvaa vastaavassa kohdassa keskimäärin 
2,2 % vuodessa. Kehäradan kannattavuuslaskelmassa arvioitiin yleissuunnitelman 
liikenne-ennusteen perusteella, että valtatien 3 liikenteen aika- ja ajoneuvokustan-
nushyödyt kasvavat 71 % vuosina 2011–2030.  
Taulukko 4.12 Keimolan LAM-pisteessä havaittu keskimääräinen vuorokausiliikenne 
vuosina 2006–2016 (Liikenneviraston LAM-pistetiedot). 
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Yhteyttä valtatien 3 hyötyjen ja toteutuneen liikennemäärän välille ei voida yksiselit-
teisesti formuloida. Hankearvioinnissa (Vt3:n yleissuunnitelmassa) on nojauduttu 
verkkomalliin, jossa verkon kuormittuminen vaikuttaa ajonopeuksiin ja edelleen rei-
tinvalintoihin. Lineaarista yhteyttä näiden välillä ei tässä tilanteessa voi olettaa – 
kriittisen kuormitustilanteen voi aiheuttaa liikennevirrassa verrattain vähäiset muu-
tokset, joilla liikenteen sujuvuus romahtaa alentaen ajonopeuksia ja kasvattaen jono-
pituuksia suhteellisesti enemmän.  
 
Kehäradan arvioinnin hankevaihtoehto sisälsi valtatie 3 toimista Hämeenlinnanväylän 
kolmannet kaistat välille Vantaankoski–Kivistö, Kivistön eritasoliittymän ramppijär-
jestelyitä ja Kivistön liityntäpysäköinnin ja keskustan tie- ja katuverkon rakentamista. 
Toisen vaiheen hankkeista Keimolanportin eritasoliittymä ja siihen liittyvät rinnak-
kaisrampit katsottiin sisällytettäväksi vertailuvaihtoehtoon – sitä ei ole kuitenkaan 
suunnitelman mukaisena toteutettu, koska huoltamo- ja palvelualuetta ei siirretty.  
 
Maankäytön ja liikenteen toteutunut kehitys huomioon ottaen voidaan todeta, että 
jälkiarviointimielessä valtatien 3 hyödyt ovat arvioinnissa ylikorostuneet. 
 
4.1.10  Kunnossapitokustannukset  
Hankearvioinnissa asemien kunnossapitokustannuksien arvioitiin olevan 1 % raken-
tamiskustannuksesta, yhteensä 0,8 M€/v. Vantaan kaupungin HSL:n talousarviota 
varten tekemissä infrakorvausten laskelmissa Kehäradan uusien asemien kunnossapi-
tokulu on 0,90 M€/v. 
 
4.2  Kannattavuuslaskelman arviointi 
4.2.1  Hyöty- ja kustannuserien merkitys 
Kannattavuuslaskelman jälkiarvioinnissa käydään läpi keskeisimmät hyöty- ja kus-
tannuserät ja tarkastellaan niiden toteutumista edellä esitettyjen tietojen perusteella. 
Kehäradan kannattavuuslaskelman hyötyerien merkitysjärjestys on seuraava: 
• Vt 3 ajokustannussäästöt (30 % hyödyistä) 
• Joukkoliikenteen käyttäjien aika- ja palvelutasohyödyt (26 %) 
• Säästöt bussiliikenteen kustannuksissa (25 %) 
• Maankäytön erilaisesta sijoittelusta johtuvat hyödyt (20 %) 
• Kulkutapamuutosten hyöty (10 %) 
• Junaliikenteen operointikustannukset (-9 %) 
• Asemien kunnossapitokustannukset (-3 %). 
 
Investointikustannuksen merkitys on luonnollisesti suuri, koska se rakentamisaikai-
sine korkoineen määrittää hyöty-kustannussuhteen jakajan. Investointikustannus 
vaikuttaa myös hyötypuolella jäännösarvoon. 
 
4.2.2  Tieliikenteen aikahyödyt ja Vt3:n käsittely hankkeessa  
Vuoden 2007 arviointiin ei sisällytetty pysyvän tieliikenteen aikahyötyjä, joita Kehä-
radan kulkutapasiirtymät aiheuttavat. Näiden merkitys on kokonaisuuden kannalta 
vähäinen. Toisaalta arviointi sisälsi tieliikenteessä Hämeenlinnanväylän toisen vai-
heen kehittämisen ajokustannusten hyödyt, joiden merkitys on huomattava – Vt3:n 
samanaikainen parantaminen on hankkeen suurin yksittäinen hyötyerä.  
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Valtatien 3 kehittämisen toisesta vaiheesta Keimolanportin uusi eritasoliittymä rin-
nakkaisramppijärjestelyineen sisällytettiin hankevaihtoehdon investointikustannus-
ten määrittelyvaiheessa vertailuvaihtoehtoon. Valtatien 3 toisen vaiheen hyödyistä 
otettiin Kehäradan kannattavuuslaskelmaan 78 %. Hankearvioinnin dokumentoinnis-
ta ei selviä, millä perusteella valtatien 3 hyödyt on siirretty Kehäradan laskelmaan. 
Mahdollisesti siirrossa on otettu huomioon hintatasojen erilaisuus sekä vertailu-
vaihtoehtoon sijoitettujen toimenpiteiden vaikutukset. Hyötyjä on korotettu hanke-
arvioinnin laskenta-aikana liikennemäärien kasvuennusteen mukaisesti. VT3:n liiken-
nemäärien kasvu näyttää hitaammalta kuin hankearvioinnin aikaan ennustettiin. Voi-
daan perustellusti päätellä, että VT3:n ajokustannussäästöt ovat Kehäradan kannat-
tavuuslaskelmassa kaikkiaan jonkin verran liian suuret. 
 
4.2.3  Joukkoliikenteen käyttäjähyödyt ja niiden kertymävauhti 
Joukkoliikenteen käyttäjähyötyjen absoluuttisen tason todentaminen on jokseenkin 
mahdotonta.  Hyötyjen kertymävauhtia voidaan kuitenkin arvioida vertaamalla todel-
lista asukas- ja työpaikkamäärän kehitystä hankearvioinnin ennusteen alkuvuosiin.   
 
Luvussa 3.1.5 on kuvattu liikennemallin kyvykkyyttä kuvata muutoksia liikkumisessa 
ja siinä, miten nämä viime kädessä ilmentyvät liikenneverkkojen kuormitusmuutoksi-
na. Vaikka käytetty malli on tuottanut absoluuttisesti tarkasteltuna hieman liian suu-
ria matkustajamääriä junaliikenteeseen, edustavat suhteelliset muutokset varsin hy-
vin havaittuja toteumatietoja. Mallin ominaisin käyttö on nimenomaan muutosmalli, 
jolla voidaan arvioida muutosten suuntaa ja suuruusluokkaa. 
 
Hyödyt ja kustannukset on hankearvioinnissa laskettu poikkileikkausvuosien 2013 ja 
2025 perusteella. Vuosina 2013–2025 hyötyjen on oletettu kehittyvän siten, että 2/3 
hyödyistä syntyy ensimmäisellä puoliskolla (2013–2019) ja 1/3 toisella. Vuodesta 
2025 vuoteen 2035 hyödyt on arvioitu Luoteis-Vantaan maankäytön kehitysarvion 
perusteella (lisäys n. 1000 asukasta/v). Vuodesta 2035 eteenpäin hyötyjen kasvu-
nopeuden on oletettu olevan puolet vuosien 2025–2035 välisestä kasvunopeudesta.  
 
Kehäradan varren väestönkasvu ja Kehäradan käyttö näyttää kehittyvän hankearvi-
oinnin ennusteita hitaammin. Voidaan päätellä, että Kehäradan käyttäjähyödyt ovat 
lähteneet toteutumaan jonkin verran alemmalta tasolta kuin ennustettu ja lisäksi hyö-
tyjen kasvuvauhti on ennustettua hitaampi. Tällä on vaikutusta kannattavuuslaskel-
maan, koska alkuvuosina diskonttokerroin on suurempi kuin myöhempinä vuosina. 
Jos ennustetilanteen mitoituksen uskotaan toteutuvan, voidaan tarkastella ennakoi-
tua hitaammin toteutuneen kasvuvauhdin vaikutusta. Nykyisten Vantaan maankäytön 
toteuma saavuttaa ennustetun kehityksen vuoden 2025 jälkeen. Toisaalta Helsinki-
Vantaan lentokentän matkustajamäärät ovat kasvaneet (Kehä-radasta huolimatta), 
millä on ollut myös vaikutusta Kehäradan käyttöön. 
 
4.2.4  Operointikustannusmuutokset 
Niin hankkeen perusteluissa kuin hankearvioinnissa raskaan raideliikenteen inves-
toinnin tuomat bussiliikenteen operointisäästöt ovat olleet keskeisessä roolissa. Jäl-
kiarvioinnissa on siten tarpeen kuvata, miten bussijärjestelmä on toteutunut suhtees-
sa hankearvioinnissa oletettuun. Jäljelle jääneet vaihdottomat bussit ovat edelleen 
kilpailukykyisiä matka-ajassa junalle, ja linjat ovat kokemusten perusteella kuormit-
tuneita. 
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4.2.5  Investointikustannuksen nousun vaikutus 
Investointikustannusten nousu vaikuttaa myös 0+-vaihtoehtoon sisältyneisiin kus-
tannuksiin ja nostaa jäännösarvoa. Rakennusajan kasvu arvioidusta 4 vuodesta yh-
teensä vuosille 2009–2015 vuoteen nostaa rakentamisen aikaiset korot noin kolmin-
kertaiseksi. VT3:n osuuden kustannukset jäivät pienemmäksi kuin arvioitiin vaikutta-
en myös 0+:n kustannuksiin ja jäännösarvoon. Investointien toteumaan vaikuttaa 
myös se, että Keimolanportin huoltoasemaa ei siirretty. Vuonna 2007 arvioitiin VT3-
osuuden hyödynmenetykseksi Keimolanportin huoltoaseman siirrosta aiheutuvia kus-
tannuksia (4,5 M€), jotka jäävät nyt pois. 
 
Investointikustannusten toteuman sijoittaminen alkuperäiseen kannattavuuslaskel-
maan muuttaa kattavuuksia siten, että pelkkä Kehärata H/K 1,40 => 0,79 ja VT 3 mu-
kaan lukien H/K 1,69 => 1,01. Vaikutus on hankkeen kannattavuutta olennaisesti hei-
kentävä. 
 
4.2.6  Vältettävät terminaali-investoinnit 
Kehäratatilanteessa arvioitiin kantakaupungista lähtevän aamuruuhkatunnin aikana 
37 bussia vähemmän kuin ilman Kehärataa vaihtoehdossa 0+. Lisäksi Kehäradan ar-
vioitiin vähentävän 18 bussiliikenteen lähtöä Lentoasemalla aamuruuhkatunnissa.  
Laskennallisen laituritarpeen vähenemisen kautta vältettävät bussiliikenteen termi-
naali-investoinnit kuvattiin hankkeen hyödyksi 5,7 M€ kertaerä. Yhden laituripaikan 
hinta-arviona käytettiin Kampin terminaalin laituripaikan kustannusta 1 M€. Hanke-
arvioinnissa on mainittu, että vaihtoehtoisesti vapautuva tila voidaan käyttää muuhun 
hyödylliseen tarkoitukseen, jolloin hyöty kuvastaisi maanarvoa terminaalialueilla. 
Merkitys kannattavuuslaskelmassa on verrattain vähäinen. 
 
4.3  Päätelmät vuoden 2007 hankearvioinnin 
toteutumisesta 
Jälkiarvioinnin perusteella voidaan todeta, että Kehäradan yhteiskuntataloudelliset 
hyödyt eivät ole lähteneet toteutumaan sillä tasolla kuin ennakoitiin ja ne tulevat 
mahdollisesti kaikkiaankin jäämään laskenta-aikana arvioitua pienemmäksi. To-
teumatietojen perusteella on mahdotonta arvioida, kuinka paljon ennustetuista hyö-
dyistä jää saavuttamatta. Toteumatiedot antavat kuitenkin viitteitä siitä, että Kehä-
radan hankearvioinnissa käsiteltävät hyödyt eivät olisi muodostumassa ainakaan 
suuremmiksi kuin arvioitin vuonna 2007. 
 
Kehäradan yleissuunnittelussa tehtiin virheitä kustannusarvion laadinnassa. Tämä ja 
kustannustason nousu johtivat siihen, että kustannusarvio oli vuoden kuluttua han-
kearvioinnin valmistumisesta noussut 408 M€:sta 590 M€:oon eli peräti 45 %. Hanke-
arvioinnin herkkyystarkasteluissa oli tarkasteltu herkkyyttä investointikustannuksen 
10 % nousulle tai laskulle, minkä voidaan jälkikäteen todeta olleen suuruusluokaltaan 
aivan riittämätön. Hankearvioinnin mukaisen kannattavuuden toteutumiselta oli 
mennyt pohja pois jo ennen valtion talousarviossa myönnettyä rahoitusta. Talous-
arvioehdotuksessa 590 M€:n kustannusarvion rinnalla esitettiin 408 M€:n kustannus-
arvion mukainen hyöty-kustannussuhde. Jos kustannusarvio muuttuu näin merkittä-
västi, tulisi huolehtia arvioinnin ja kannattavuuslaskelman ajantasaisuudesta. 
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Kehäradan rakentamiskustannukset olivat lopulta 801 M€. Rakentaminen maksoi si-
ten nimellisesti vielä 35 % enemmän kuin valtion määrärahaa myönnettäessä arvioi-
tiin ja lopulta 70 % enemmän kuin vuoden 2007 hankearvioinnissa oletettiin. Arvioi-
tuja suurempina toteutuneet kustannukset vaikuttavat hankkeen kannattavuuteen eri 
tavoin, koska arvioinnissa osa kustannuksista kohdistuu vertailuvaihtoehtoon ja kus-
tannukset vaikuttavat rakentamisen aikaisiin korkoihin ja jäännösarvoon. Toteutunei-
den kustannusten perusteella voidaan todeta, että Kehäradan hyöty-kustannussuhde 
on korkeintaan 0,8 arvioidun 1,4 sijaan. Valtatie 3 mukaan lukien hyöty-kustannus-
suhde on korkeintaan 1,0 arvioidun ja eduskunnalle talousarvioehdotuksessa vuonna 
2008 esitetyn 1,7:n sijaan.  
Taulukko 4.13 Merkittävimmät hankesisällössä tai toimintaympäristössä tapahtuneet 
muutokset suhteessa hankearviointiin.  
Muutos Merkitys hankearvioinnin päätelmiin 
Investointikustannuksen toteutuivat 
selvästi arvioitua suurempana 
Huomattava vaikutus. H/K=0,8 arvioidun 1,4:n si-
jaan. 
Bussiliikenteen operointikustannus-
säästöt ovat noin 10 % arvioitua pie-
nemmät 
Todennäköisesti pienentää hankkeen kannattavuut-
ta. Vertailuvaihtoehdon bussilinjastosta ei tosin ole 
tietoa. 
Kehäradan uusien asemien matkusta-
jamäärät ovat ennustettua pienemmät 
Hankearvioinnissa ennustettu muutos koko Kehä-
radan asemilla vastaa kuitenkin melko hyvin ennus-
tettua. Todennäköisesti hidastaa käyttäjähyötyjen 
kertymistä. 
Kehäradan asemaseutujen asukasmää-
rä kasvaa ennustettua hitaammin 
Käyttäjähyödyt kertyvät ennustettua hitaammin ja 
voivat lopulta jäädä ennustettua pienemmiksi. To-
dennäköisesti heikentää hankkeen kannattavuutta. 
Vantaan uusien asemien käyttö- ja 
pääomakustannusten kattaminen inf-
rakorvauksilla nostaa lippujen hintoja, 
mitä arvioinnissa ei huomioitu 
Vaikuttaa sekä hyötyjä pienentävästi (kysyntä) että 
kasvattavasti (lipputulo). Kokonaisvaikutus on to-
dennäköisesti hieman kannattavuutta heikentävä.  
Valtatien 3 liikennemäärä (Keimolan 
kohdalla) on kasvanut selvästi ennus-
tettua hitaammin 
Liikenteen määrästä ei voi suoraan päätellä vaiku-
tusta valtatien 3 ajokustannussäästöjen summaan. 
Todennäköisesti hyödyt kuitenkin kertyvät arvioitua 
hitaammin ja siten hieman heikentävät kannatta-
vuutta. 
 
Kehäradan liikenteellisten tavoitteiden suhteen kehitystä voidaan luonnehtia seuraa-
vasti:  
1. Liikennetarpeen vähentäminen yhdyskuntarakennetta tiivistämällä: Kehärata 
on ohjannut Vantaan kaavoitusta hyödyntämään raideyhteyttä.  
2. Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen: Kehäradan liikennöinti on toteu-
tunut suunnitellusti ja muutos on tuottanut käyttäjähyötyjä.  
3. Raideliikennejärjestelmän tehostaminen: Liikennöinti on muuttunut suunnitel-
lusti.  
4. Lentoaseman kytkeminen raideliikennejärjestelmään: Raideyhteys on nyt ole-
massa. 
5. Liikenteen energiankulutuksen ja haitallisten päästöjen vähentäminen: Muutos 
on tämän suuntainen mutta merkityksettömän pieni.  
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5  Kehäradan laajempien vaikutusten 
tarkastelua 
 
 
5.1  Laajempien vaikutusten rooli tässä 
arvioinnissa 
Liikenneväyläinvestointien laajemmat taloudelliset vaikutukset ovat nousseet tutki-
mus- ja kehityskohteiksi viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana useissa länsimaissa. 
Tällaisia vaikutuksia ovat investoinnin suorista ja välittömistä vaikutuksista johtuvat 
epäsuorat vaikutukset yritysten tuottavuuteen sekä työ-, hyödyke-, maa- ja asunto-
markkinoihin. Laajempien vaikutusten arvioinnista on esimerkkejä useista maista, 
mutta kansainvälistä kestävää teoria- ja menetelmäpohjaa asiaan ei vielä ole. Laaja 
kansainvälinen yhteisymmärrys kuitenkin vallitsee siitä, että investointien suorat (lii-
kennetaloudelliset) vaikutukset sekä laajemmat vaikutukset (maankäyttöön, työssä-
käyntiin ja tuottavuuteen) ovat osin tai kokonaan päällekkäisiä eikä niitä pidä laskea 
yhteen.  
 
Kehäradan suunnittelussa ja arvioinnissa laajempia taloudellisia vaikutuksia ei vielä 
tunnistettu eikä arvioitu. Yhtymäkohta maankäyttöön tunnistettiin tavoitteissa, joissa 
olivat esillä radan merkitys uusien asunto- ja työpaikka-alueiden sijoittamisessa rai-
deyhteyksien varaan sekä lentoaseman raideyhteyden syntyminen. Kehäradan hanke-
kortissa todettiin yleisen tason oletettavana vaikutuksena: ”Rata mahdollistaa tiiviin, 
raideliikenteeseen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen muodostumista pääkaupunki-
seudulla.” Kehäradan suunnittelussa on toistettu lähtökohtana radan merkitystä Van-
taan ja koko seudun yhdyskuntarakenteelle. Asiaa ei kuitenkaan ole tämän enempää 
arvioitu edes Kehäradan (Marja-radan) ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) saati 
hankearvioinnissa. Kehäradan laajemmista vaikutuksista ei näin ollen voi tehdä var-
sinaista jälkiarviointia. Asiaa tarkastellaan seuraavassa yleispiirteisesti.  
 
Tässä luvussa tarkastellaan yleispiirteisesti Kehäradan yhteyksiä Vantaan kaavoi-
tukseen, yhdyskuntarakenteeseen ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin.   
 
Kehäradan suunnittelun ja hankearvioinnin aikaan ei vielä keskusteltu liikenne-
investointien laajemmista taloudellisista vaikutuksista. Kehäradan (aiemmin Mar-
ja-radan) tavoitteissa oli kuitenkin vahvasti esillä kytkentä Vantaan maankäytön ja 
yhdyskuntarakenteen kehittymiseen.  
 
Kehäradan voidaan todeta vaikuttaneen etenkin Kivistön kaavoitukseen ja kehitty-
miseen. Lisäksi rata on vaikuttanut Tikkurilan, Aviapoliksen, Leinelän, Martinlaak-
son ja Myyrmäen asemanseutujen maankäytön tiivistämiseen.  
 
Elinkeinoelämälle Kehäradan myötä parantunut yhteys on eduksi, mutta hyvä saa-
vutettavuus autolla on kuitenkin Vantaalla jatkossakin tärkeää. 
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5.2  Kaavoitus ja yhdyskuntarakenne 
Kehäratahankkeella on ollut vahva kytkentä Vantaan kaavoituksen ja maankäytön ke-
hittämiseen suunnittelun alkuvaiheista lähtien. Ensimmäinen versio radasta oli Van-
taan yleiskaavassa 1983, ja nykyistä vastaavaa linjaus vuoden 1992 yleiskaavassa (ks. 
luku 2.1). Suunnittelun eri vaiheissa näkyvin kytkentä on ollut Kivistön Marja-Vantaan 
uuden kaupunginosan suunnittelu Marja-radan tuoman yhteyden ympärille. 
 
Vuonna 2017 voidaan todeta, että asuntokaavoituksessa Kehäradan selvästi suurin 
vaikutus kohdistuu Kivistön alueelle. Alueen kaupunkimainen kaavoitus ja rakentami-
nen sekä asemaan liittyvä keskus eivät olisi voineet toteutua ilman Kehärataa. Muilla 
alueilla Kehärata on vaikuttanut asemavyöhykkeiden tiivistämispotentiaaliin:  
 
• Tikkurilassa Kehärata vahvisti merkittävästi edellytyksiä alueen tiivistämisel-
le. Näin ollen Kehäradalla on ollut vaikutusta Tikkurilan aseman ja asemakes-
kuksen kehittämiselle, mikä puolestaan on vaikuttanut suuresti koko Tikkuri-
lan kehittymiseen.   
 
• Leinelässä Kehärata edisti asemavyöhykkeen kerrostalorakentamista. Alueen 
pientalovaltaisissa osissa olisi ollut kehittämisedellytyksiä myös ilman Kehä-
rataa.  
 
• Aviapoliksen alueella Kehärata paransi edellytyksiä asuntokaavoitukselle. 
Varsinainen syy Aviapoliksen nousussa maankäytön kehittämisen painopis-
tealueeksi on Vantaan päätös lentokentän alueen lentomelulta suojassa ole-
van alueen kaavoituksellisesta ja rakenteellisesta muutoksesta. Työpaikka-
alueena Aviapolis olisi kehittynyt ilman rataakin hyvien tieyhteyksien varaan.  
 
• Martinlaakson ja Myyrmäen vetovoima paranivat Kehäradan ansiosta, joka 
synnytti uuden yhteyden Keski- ja Länsi-Vantaalle.   
 
Vantaan yhdyskuntarakenteessa Kehärata on yhdistänyt Länsi- ja Itä-Vantaan, joiden 
erillisyys oli aiemmin puute ja kehityksen este. Kehäradan jälkeen Tikkurila ja Myyr-
mäki ovat edelleen ja jatkossakin Vantaan aluekeskukset. Kivistöstä tulee kehitytty-
ään merkittävä paikalliskeskus, joka kuitenkin palvelee ensi sijassa Kivistön aluetta. 
Myyrmäen rooli paikalliskeskuksena vahvistuu aseman uudistumisen ja parantuneen 
yhteyden vaikutuksesta. 
 
5.3  Vaikutukset elinkeinoelämälle 
Kehäradan merkitys talouselämälle tuli ilmeiseksi jo suunnittelun aikana, kun odo-
tukset radanvarren maanarvon noususta johtivat keinotteluun radanvarren maan-
omistuksilla 1980-luvun lopulla. Järvenpääläinen Keski-Uudenmaan säästöpankki 
maksoi radanvarren kaavoittamattomista tonteista 240 Mmk keväällä 1990, jolloin 
rakentamisen alueella arvioitiin alkavan vuonna 1992. Maanarvon nousulla spekuloin-
ti johti tässä tapauksessa luottotappioihin, mutta osoittaa uuden liikenneväylän 
maanarvoa nostavan vaikutuksen jo suunnitteluvaiheessa. (Helsingin Sanomat 
1992a.) 
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Maan arvon nousu heijastaa kannattavuuslaskelmaan sisältyviä aika- ja palveluta-
sohyötyjä. Toteumatietoja ei ole saatavilla siitä, kuinka paljon kaupunki tai kiinteistö-
kehittäjät viime kädessä hyötyvät Kehäradan aiheuttamasta maanarvon noususta. 
Vantaan kaupungin maapoliittisten linjausten perusteella kaavatöiden yhteydessä 
asuinrakentamisen kohteilta peritään arvonnousua maankäyttösopimuksilla. Kehä-
radan asemanseuduilla on hintatason nousun myötä myös sopimuskorvaukset ovat 
nousseet. Muutos johtuu ensisijaisesti sopimusten määrän noususta, koska aseman-
seuduilla rakentaminen on vilkastunut merkittävästi. Tarkkoja tietoja maankäyttö-
sopimusten arvonnousun määrästä ei ole arvioinnissa ollut käytettävissä. 
 
Tjuganov (2014) selvitti elinkeinoelämän odotuksia Kehäradan vaikutuksista silloin, 
kun hanke oli jo rakenteilla, muttei vielä valmis. Selvityksen mukaan Kehärata oli 
elinkeinoelämän toimijoiden keskuudessa odotettu parannus kaupunkiseudun poikit-
taisliikenteeseen. Odotukset asemaseutujen houkuttelevuudesta vaihtelivat, mutta 
Aviapoliksella nähtiin laajasti erityinen potentiaali. Kehäradan myötä kaupunkiin on 
syntynyt vahvemmin kaksi päällekkäistä liikenteen verkostoa: tiet ja rata. Vantaan 
elinkeinoelämän erityisenä vahvuutena nähdään kuitenkin hyvä saavutettavuus autol-
la. (Tjuganov, 2014.) 
 
Vuonna 2017 on mahdollista nähdä vasta vuoden 2015 tilastoja työpaikkojen määris-
tä. Näin ollen ei voi vielä arvioida, näkyykö Kehäradan valmistuminen työpaikkojen 
määrässä. Olennaisempi kysymys on kuitenkin se, kuinka Kehärata on oikeasti vaikut-
tanut yritysten sijaintipäätöksiin ja asukkaiden asuinpaikan valintaan. Tämän asian 
selvittämiseksi olisi kysyttävä alueen yrityksiltä, mikä merkitys Kehäradalla on ollut 
sijoittumispäätöksiin. 
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6  Kehäradan uudelleenarviointi 2017 
 
 
6.1  Toteutustavan kuvaus 
Uudelleenarviointi on tehty nykyisillä arviointi- ja mallinnusmenetelmillä ja ajanmu-
kaisella tulevaisuuskuvalla maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämisestä. 
 
Keskeiset tekijät arvioinnin toteutustapaan liittyen ovat: 
● Sovelletaan uusia hankearviointiohjeita ja yksikköarvoja 
● Laskelman perusvuosi on 2013 (yksikköhintojen vuosi) 
● Investointikustannukset ja rakentamisaika kuvataan toteutuneen sisällön ja 
kustannusten mukaisena (muutetaan 2013 hintatasoon) 
● Liikennöinnin yksikköhinnat päivitetään (Espoon kaupunkiradan 2016 
arvioinnin mukaiset) 
● Valtatien 3 hyödyt käsitellään jälkiarvioinnin päätelmien mukaisena. 
 
6.2  Menetelmien ja kehityskuvien muutokset 
6.2.1  Liikennemallit ja -ennusteet 
Kehäradan suunnittelun aikaiset liikenne-ennusteet ja hankearvioinnit on laadittu 
YTV:n pääkaupunkiseudun neljä kuntaa kattavalla edellisen sukupolven liikenne-
mallilla. Pääkaupunkiseudun ulkopuolinen kysyntä kytkettiin malliin kiinteänä kysyn-
tänä. Mallin ominaisin käyttöalue ja aluekuvaus rajautuivat pääkaupunkiseutuun. 
 
Seudun liikennejärjestelmän suunnittelussa ja arvioinnissa käytetty liikennemalli uu-
distettiin v. 2010 ns. HELMET-malliksi, jossa päämalli kattaa Helsingin seudun 14 
kuntaa. Päivityksessä mallijärjestelmä on rakenteeltaan säilytetty entisen kaltaisena. 
Mallissa on suurimpien liikennevirtojen kuvaamisessa hyödynnetty edeltäjänsä ta-
paan neliporrasmallia. Mallien kertoimet on päivitetty vastaamaan vuoden 2012 hen-
kilöhaastatteluaineistoa, joka sisältää tietoja noin 5000 asukkaan liikkumisesta yh-
den syysvuorokauden aikana. Muun Uudenmaan ja Riihimäen seudun Helsingin seu-
Tässä luvussa esitellään Kehäradan uudelleenarvi0inti, jonka perusajatuksena on 
tehdä vuoden 2007 hankearviointia vastaava Kehäradan kannattavuuslaskelma 
päivitetyin tiedoin ja menetelmin.  
 
Uusilla malleilla, maankäyttöennusteilla ja yksikköarvoilla lasketut vaikutukset 
tuottajan ja kuluttajan ylijäämiin eivät ole olennaisesti erilaiset kuin vuonna 2007 
arvioidut. Investointikustannuksena on käytetty toteumatietoa.  
 
Uudelleenarvioinnissa lasketut vuosihyödyt ovat noin 14 % pienemmät kuin vuo-
den 2007 hankearvioinnissa, mutta pienempi laskentakorko ja yksikköarvojen ko-
rottaminen kompensoivat vuosihyötyjen pienentymistä ja investointikustannuksen 
kasvua.  
 
Nykyisen ohjeistuksen mukaisesti valtatien 3 lisäkaistoista saatavat aikahyödyt 
tulisi jättää laskelmasta selvästi erillistarkasteluksi. Uudelleenarvioinnin mukaan 
Kehärata olisi yhteiskuntataloudellisesti lähes kannattava hanke (H/K 1,0). 
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dulle suuntutuva henkilöauto- ja joukkoliikennekysyntä on mallinnettu karkeammin, 
ja muualta Suomesta tuleva liikenne kiinteänä kysyntänä. 
 
HELMET-malli on monelta osin selvästi kehittyneempi kuin edeltäjänsä. Liikenne-
ennusteiden keskeisiä lähtötietoja ovat edelleenkin väestö- ja maankäyttötiedot sekä 
liikenteensijoitteluohjelmasta saatavat vastusmuuttujien (matka-aika, etäisyys, kus-
tannus) arvot, jotka kuvaavat matkan ominaisuuksia eri kulkutapoja käyttäen. Yksi 
keskeinen ero on tie- ja katuverkon kuvaus, jossa kuormituksen vaikutus ajonopeuk-
siin on selvästi todellisempi kuin edeltävässä YTV-mallissa. Tämä vaikuttaa erityisesti 
tieliikenteen muutoksista johtuviin hyötyjen arviointiin esimerkiksi tiehankkeiden ja 
tieliikenteeseen vaikuttavien joukkoliikennehankkeiden osalta. Uudistetussa kuvaus-
tavassa muutokset erittäin kuormittuneissa tieliikenteen olosuhteissa näkyvät aiem-
paa voimakkaammin, ja toisaalta muutokset kohtuullisesti kuormittuneessa liikenne-
tilanteessa aiempaa vaimeampina. HELMET-malli sisältää myös autonomistusmallin, 
joka reagoi käytettävissä olevien tulojen muutoksiin, maankäytön tiiveyteen sekä au-
to- ja joukkoliikenteen yhteyksiin ja hintoihin. Edeltävässä mallissa alueiden autoti-
heydet annettiin kiinteänä lähtötietona, jolloin autotiheys yleensä oli riippumattoma-
ton mm. liikenneyhteyksissä ja liikkumisen hinnoissa tapahtuvista muutoksista. 
 
Seudun liikennemallin uudistumisen vaikutuksia Kehäradan matkustajamääräennus-
teisiin ja kannattavuuslukuihin on vaikea arvioida edes suunnaltaan, koska vertailu-
kelpoisia ennusteita ei kahdella eri mallilla ole tehty. Vanhojen ja uusien ennusteiden 
vertailtavuutta haittaa se, että samalla ennusteiden lähtökohdissa (mm. maankäyttö, 
autoistuminen, liikenneyhteydet, liikkumisen hinnat) on tapahtunut muutoksia, jotka 
peittävät liikennemallin uudistumisen vaikutuksia. 
 
Alustavassa vuoden 2025/2030 aamuhuipputuntiennusteiden vertailussa (hankearvi-
oinnin vanhalla mallilla tuotettu ennuste 2025/uusin MAL-työn aikainen ennuste 
2030) Vantaa joukkoliikennematkojen kokonaismäärä pääkaupunkiseudulla sekä läh-
tevien, pääosin Vantaan asukkaiden tekemien matkojen määrä on varsin lähellä toisi-
aan maankäyttölukujen pieni ero huomioiden. Saapuvia, pääosin työpaikoille suun-
tautuvia joukkoliikennematkoja oli uudessa ennusteessa noin 20 % vähemmän, Van-
taan sisäisiä joukkoliikennematkoja peräti noin 30 % vähemmän. Henkilöautomatko-
ja uudessa ennusteessa oli Vantaan osalta noin 20 % vähemmän, mihin on voinut 
vaikuttaa ennusteessa käytetty hyvin niukka tieverkon kehittäminen (vain päätetyt 
hankkeet verkossa).  
 
Liikennemallin parametrit on aina estimoitu uudelleen tuoreen liikkumistottumustut-
kimustiedon perusteella – myös liikenteen suuntautumisessa ja kulkutapojen käytös-
sä on voinut tapahtua muutoksia. Esimerkiksi joukkoliikenteen kulkutapaosuus moot-
toroiduista ajoneuvomatkoista pääkaupunkiseudulla aamuhuipputuntina oli v. 2007 
arvioinnin aikoihin noin 47 %, kun se uudessa mallissa v. 2017 nykytilaennusteessa 
on lähes 55 %.  
 
Vuoden 2007 hankearvioinnissa Kehäradan todettiin kasvattavan matkustajamääriä 
kapasiteetin mitoittavassa kohdassa Pohjois-Haagan ja Huopalahden asemien välillä 
noin 35 %, kun uudelleenarvioinnissa havaittu kasvu on 12 %. 
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6.2.2  Hankearvioinnin ohjeistus ja yksikköarvot 
Hankearvioinnin ohjeistus ja yksikköarvot ovat muuttuneet vuoden 2007 arvioinnin 
jälkeen. Merkittävät muutokset ovat: 
 
• Diskonttokorko on 3,5 % aiemman 5 % sijaan, mikä kasvattaa diskontattujen 
hyötyjen määrää noin 20 % 
• Investointikustannus eritellään teknis-taloudellisen pitoajan mukaan, ja jään-
nösarvo määritetään hankkeen osien pitoaikojen mukaisesti. Vaikutus on vähäi-
nen.  
• Kustannusten arvottamiseen käytetään vuoden 2013 yksikköarvoja. Kaikki muu-
tokset huomioon ottaen uudet yksikköarvot pienentävät tavanomaisen rata- ja 
tiehankkeen vuosihyötyjä 2–3 %.  
• Aika-, onnettomuus-, päästö- ja melukustannusten yksikköhintaa kasvatetaan 
laskenta-aikana 1,125 % vuodessa perusvuoden hintatasosta. Tämä nostaa näi-
den hyötyjen nykyarvoa noin 14 %.  
• Rahamääräisten käyttäjähyötyjen (ajoneuvokustannukset, kuljetus- ja matka-
kustannukset) arvottamisessa käytetään verot ja maksut sisältäviä hintoja, ja 
käyttäjähyötyjen muutoksiin sisältyvät vero- ja maksutulojen muutos otetaan 
huomioon. Ratahankkeisiin tämä tuo uuden kustannuserän, jota aiemmin ei otet-
tu huomioon.  
• Hankkeen vaikutus maankäyttöön otetaan huomioon puolikkaan säännöllä. Tä-
mä pienentää maankäytöstä johtuvan hyödyn määrää verrattuna siihen, että vai-
kutus lasketaan sijoittamalla maankäyttö vertailuvaihtoehdossa epäedullisem-
min kuin hankevaihtoehdossa.  
 
Kaikkiaan hankearvioinnin muutoksissa on sekä kannattavuutta lisääviä että heiken-
täviä muutoksia. Kokonaisvaikutus on kuitenkin nykyisellä alhaisella laskentakorolla 
selvästi kannattavuutta nostava. Pienempi laskentakorko pienentää investoinnin ra-
kentamisen aikaisia korkoja ja kasvattaa laskenta-aikana kertyvien hyötyjen nykyar-
voa. 
 
6.2.3  Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 
Hankearvioinnin keskeinen lähtökohta on aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehi-
tyskuva. Taulukossa 6.1 verrataan vuoden 2007 hankearvioinnin ennusteen (2025) ja 
uusimman MAL-työn aikaisen ennusteen (2030) väestö- ja työpaikkaennusteiden ero-
ja pääkaupunkiseudulla. Uusi kuva edustaa hieman maltillisempaa kasvuskenaariota, 
mutta neljän kunnan kokonaisuutta tarkasteltaessa ero on kuitenkin varsin pieni.  
Taulukko 6.1  Vuoden 2007 hankearvioinnin ja vuonna 2017 käytettävien maankäyttö-
ennusteiden vertailu. 
v. 2007 arviointi v. 2017 MAL-työ 
2025 2030 ero 
asukkaat 255 000 251 000 -2 % 
työpaikat 139 000 134 000 -4 % 
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Yksittäisten alueiden kohdalla erot voivat olla suurempia kuin pelkästään seututasol-
la tarkasteltuna – nykyisten suunnitteluperiaatteiden ja niitä ohjaavien sopimusten 
mukaan maankäyttöä pyritään tiivistämään joukkoliikennevyöhykkeillä ja erityisesti 
raideliikenteen käytävissä. Helsingin uusi yleiskaava on valmistunut v. 2017. Nykyinen 
käsitys aluerakenteen tiivistämismahdollisuuksista luo myös aiempaa paremmat 
edellytykset joukkoliikenteen kehittämiselle. 
 
Kehäradan matkustajamääräennusteet tuotettiin YTV:n liikennemallijärjestelmällä 
PLJ-2002 -suunnitelman v. 2025 tavoiteverkolla. Joukkoliikennejärjestelmää kehite-
tään aiempaa vahvemmin verkostona, mikä käytännössä tarkoittaa runkoyhteyksien 
ja niitä yhdistävien solmujen korostumista aiempaan nähden. Raideliikenteeseen ja 
runkobussilinjoihin perustuva järjestelmä lisää matkojen vaihdollisuutta ja kävely-
matkojen pituuksia, mutta toisaalta riippumattomuus aikatauluista ja runkoyhteyk-
sien sujuvuus parantavat kokonaisuutena kilpailukykyä ja järjestelmän käytettävyyt-
tä. 
 
Vuoden 2025/2030 ennusteskenaarioissa on eroavaisuuksia liikennejärjestelmän ke-
hittämisnäkymistä ja -hankkeista. Liikennejärjestelmään kehittämisessä on ainakin 
seuraavia hankkeita, joita ei v. 2007 arvioinnissa ollut liikenneverkossa: 
• Runkolinja 560 ja Paloheinän joukkoliikennetunneli 
• Länsimetron jatke Matinkylä-Kivenlahti 
• Pikaraitiotie Raide-Jokeri  
• Kantakaupungin raitioverkon laajennukset, Laajasalon raideyhteys ja Kalasa-
taman ratikka Nihti–Kalasatama–Pasila Vallilanlaakson kautta 
• Helsingin pikaraitiotieverkon 1. vaihe (Malmin lentokenttäalue, Vihdintie ja 
Tuusulanväylä) 
• Uudet runkobussilinjat ja olevien runkoyhteyksien korottaminen runkolinjoik-
si. 
 
Lisäksi HSL-alueen taksa- ja lippujärjestelmä uudistuu täysin vuonna 2018, kun ny-
kyiset, kuntarajoihin perustuvat lippualueet poistuvat, ja matkustamisessa siirrytään 
vyöhykemalliin. Tulevaa muutosta ei osattu ennakoida v. 2007 hankearvioinnin en-
nusteissa. Molemmissa skenaariossa on Espoon kaupunkirata oletettu toteutuneeksi. 
Helsingin kantakaupungin alla kiertävää Pisararataa ei ole oletettu kummassakaan 
ennusteskenaariossa.  
 
Autoliikenteen hankkeissa keskeisimmät eroavaisuudet ovat seuraavissa hankkeissa, 
jotka oli oletettu v. 2007 hankearvioinnissa v. 2025 mennessä toteutetuiksi: 
• Kehä II jatke Hämeenlinnanväylälle 
• Pasilanväylä (länsi- ja itäosan tunnelit). 
 
6.2.4  Tarkasteluskenaariot 
Ennusteskenaarioiden muodostamisessa on nojauduttu käynnissä olevaan MAL/HLJ-
valmisteluun. Maankäyttöennusteessa on nojauduttu ajankohtaiseen käsitykseen vä-
estö- ja työpaikkakehityksestä (MAL 2019). Liikennejärjestelmässä ei ole ruuhkamak-
suja, ja ennustetilanteen hankkeina vain rakenteilla olevat ja jo päätetyt hankkeet. 
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Tarkastelun lähtökohtana on päivitetty ennusteskenaario vuodelle 2030, joka sisältää 
Kehäradan. Erityistä huomiota päivityksessä on kiinnitetty asemien kävely-yhteyksien 
pituuteen. Vertailuvaihtoehto on muodostettu poistamalla Kehäradan aiheuttamat 
muutokset juna- ja linja-autoliikenteen palvelutasoon. Vertailuvaihtoehdon bussilin-
jastoa ei malliteknisistä syistä kyetty sellaisenaan palauttamaan v. 2015 tilanteeseen. 
Kuvaus on tehty karkeasti vahvistamalla 0+ -skenaariossa Vantaan poikittaista linjas-
toa ja asuinalueilta Helsinkiin ajettavia vaihdottomia yhteyksiä, jolla voidaan turvata 
hyvä joukkoliikenteen palvelutaso tilanteessa ilman Kehärataa. 
 
Tutkitut skenaariot v. 2030 tilanteessa ovat: 
• Ei Kehärataa, ei uutta maankäyttöä 
• Kehärata, ei kulkutapamuutoksia, ei uutta maankäyttöä  
• Kehärata, muuttuva kysyntä, ei uutta maankäyttöä 
• Kehärata, muuttuva kysyntä ja uusi maankäyttö. 
 
Skenaarioiden muodostamisen lähtökohtana on ollut tuottaa vertailuasetelmat, joilla 
voidaan arvioida ja erotella kiinteän ja muuttuvan (hanke ja maankäyttö) kysynnän 
vaikutukset.  
 
Vaihtoehdoista on tuotettu liikennemalliajot HSL:n HELMET 2.5 -ennustejärjestelmäl-
lä. Kehäradan rahamääräisinä vaikutuksina lasketaan aiemman arvioinnin tapaan 
joukkoliikenteen hoidon kustannukset, joukkoliikennematkustajien hyödyt, kulku-
tapamuutosten hyödyt ja lipputulomuutokset sekä onnettomuuskustannukset ja yh-
dyskuntarakenteen muutoksen liikenteelliset vaikutukset. 
51
6.3  Kehäradan kannattavuuslaskelma 2017
6.3.1  Kehäradan hyödyt ja kustannukset uudelleen arvioituina 
Uudelleenarvioinnissa lasketut vuosihyödyt ovat noin 14 % pienemmät kuin vuoden 
2007 hankearvioinnissa (taulukko 6.2). Erojen syitä käydään läpi seuraavassa kohta 
kohdalta.
Taulukko 6.2  Uudelleenarvioinnin vaikutus hankkeen vuosihyötyihin.
KEHÄRATA
30 vuoden laskenta-ajalta diskontatut kustannukset ja hyödyt (M€) (M€)
KUSTANNUKSET  (K)
Investointikustannus v. 2013 tasossa (MAKU 121.3) 573,1
Suunnittelukustannukset
Rakentamiskustannukset
Korko rakentamisen ajalta (3,5 %, jaksotus toteuman mukaan) 83,4
KUSTANNUKSET  YHTEENSÄ 656,5
HYÖDYT (H)
Väylänpitäjän kustannusmuutokset -20,4
Kunnossapito ja käyttö -20,4
Henkilöliikenteen tuottajan ylijäämän muutos 177,0
Lipputulojen muutos 107,4
Liikennöintikustannusten muutos 69,6
Kuluttajan ylijäämän muutos 289,2
Nykyiset matkustajat 232,1
Siirtyvät uudet matkustajat 37,8
Tieliikenteen aikakustannussäästöt 19,2
Onnettomuuskustannusten muutos 103,1
Tieliikenteen onnettomuudet 103,1
Käyttäjähyöty uudesta maankäytöstä 77,6
Päästökustannusten muutos 2,7
Tieliikenne 2,7
Julkistaloudellisten verojen ja maksujen muutos -37,6
Ratamaksut 7,7
Tieliikenteen verot ja maksut -45,3
Arvonlisäverot joukkoliikenteen lipuista 0,0
Jäännösarvo 30 vuoden jälkeen, pitoaika vaihtelee rakennusosittain 56,3
HYÖDYT YHTEENSÄ 647,9
HYÖTY-KUSTANNUSSUHDE (H/K) 1,0
Henkilöliikenteen tuottajan ylijäämämuutos on uudelleenarvioinnissa noin 10 % pie-
nempi. Lipputulojen kasvu on uudelleenarvioinnin perusteella suurempi, koska Kehä-
radan aiheuttama kulkutapamuutos on suurempi. Tämä johtuu ensinäkin siitä, että ny-
kyinen maankäyttöennuste tukeutuu aiempaa vahvemmin raideliikenteeseen. Toiseksi 
autoliikenteen ruuhkautumisen kuvaus liikennemallissa ottaa aiempaa jyrkemmin 
huomioon nopeuksien alenemisen tie- ja katuverkon kysynnän lähestyessä linkin kapa-
siteettia. Liikennöintikustannusten säästö on puolittunut. Operoinnin yksikköhinnat 
ovat kasvaneet, ja toisaalta bussiliikenteen suoritemuutokset pienentyneet, mikä vas-
taa myös jälkiarvioinnin havaintoa.
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Kuluttajan ylijäämämuutos vastaa melko tarkalleen aiempaa arviota. Kehäradan mat-
kustajia on uudelleenarvioinnissa enemmän, mutta hyöty matkustajaa kohden on pie-
nempi. Aikahyödyt ovat absoluuttisesti aiempaa arviota selvästi suuremmat. Kehä-
radan myötä vaihto ja kävelyajat kuitenkin pitenevät, minkä takia muut palvelu-
tasohyödyt ovat negatiiviset. Kulkutapamuutos on arvioitu päivityksessä hieman suu-
remmaksi kuin aiemmin. Pysyvän tieliikenteen ajokustannussäästöt ovat nyt mukana, 
kun niitä aiemmin ei laskettu mukaan. Nämä hyödyt syntyvät siitä, että vähentyvän 
tieliikennesuoritteen takia tieliikenteen sujuvuus on parempi radan kanssa kuin ilman 
rataa. 
 
Suurempien onnettomuuskustannusmuutosten taustalla on suurempi kulkutapamuu-
tos ja onnettomuuksien arvottamisessa (yksikkökustannukset ja niiden korottaminen 
laskenta-aikana) tapahtuneet muutokset. 
 
Uuden maankäytön hyödyt ovat pienentyneet. Ero johtuu tarkastelutavasta. Hyöty on 
laskettu uudelleenarvioinnissa nykyisen ohjeen mukaan puolikkaan säännöllä. Kehä-
radan aiemmassa hankearvioinnissa laskettiin vertailuvaihtoehdossa eri paikaan si-
joitettujen asukkaiden ja työpaikkojen liikenteelliset vaikutukset.  
 
Päästökustannusvaikutukset ovat pienemmät, koska päästöjen laskentamenetelmä ja 
yksikköarvot ovat muuttuneet. Muutos päästökustannuksissa on suhteellisesti suuri 
aiempaan verrattuna, mutta asian merkitys koko laskelmassa on marginaalinen.  
 
Julkistaloudelliset verot ja maksut ovat nyt laskelmassa mukana nykyisen ohjeistuksen 
mukaisesti. Aiemmin näitä ei sisällytetty laskelmaan. Kokonaisuudessaan vaikutus on 
hieman haitallinen, mikä johtuu lähinnä vähentyneestä tieliikenteen ajosuoritteesta. 
 
6.3.2  Hyöty-kustannuslaskelma 
Ajanmukaistettu kannattavuuslaskelma esitetään taulukossa 6.2. Kehäradan hyödyt 
ja kustannukset on diskontattu laskenta-ajalle 3,5 prosentin laskentakorolla. Radan 
rakentamisaika ja -kustannukset ovat toteutuneen mukaiset. Vertailuvaihtoehtoon 0+ 
on sisällytetty samat investointierät kuin vuoden 2007 laskelmassa, mutta toteutu-
neiden kustannusten mukaisina. Suuremmat kustannukset nostavat myös rakentami-
senaikaisia korkoja ja jäännösarvoa. Valtatien 3 rakentamiskustannus on otettu las-
kelmaan toteutuneen mukaisena. Valtatien liikenteen hyödyt on otettu laskelmaan 
lähtötasoltaan samansuuruisina kuin vuoden 2007 arvioinnissa, mutta hyötyjen ker-
tyminen laskenta-aikana on aiempaa hitaampaa jolloin ne jäävät kokonaisuudessaan 
pienemmiksi. 
 
Kehäradan nykyarvoiset hyödyt ovat uudelleenarvioinnin perusteella noin 10 M€ 
nykyarvoisia kustannuksia pienemmät ja hyöty-kustannussuhde on 1,0 (aiemmin 1,4). 
Jos Kehäradan yhteydessä tehty valtatien 3 parantaminen otettaisiin hyötyineen ja 
kustannuksineen mukaan, olisi hankekokonaisuuden hyöty-kustannussuhde 1,3 
(aiemmin 1,7). Näin ei kuitenkaan nykyisen ohjeistuksen mukaisesti enää tehtäisi. 
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Kannattavuuslaskelman investointikustannukset korkoineen ovat uudelleenarvioinnissa 
68 % suuremmat kuin vuoden 2007 arvioinnissa. Kustannusten kasvu johtuu toteutu-
neiden kustannusten kasvun lisäksi rakentamisajan pitenemisestä ja siten korkokus-
tannuksen kasvusta. Diskontatut hyödyt ovat 24 % suuremmat kuin vuoden 2007 las-
kelmassa, vaikka vuosihyödyt ovatkin uudelleenarvioinnin perusteella pienentyneet. 
Hyötyjen kasvu johtuu pääasiassa laskentakoron muutoksesta, mikä nostaa hyötyjen 
nykyarvoa 19 % ja pienentää kustannusten nykyarvoa 7 %. Lisäksi arvostukseen 
perustuvien yksikköarvojen korottaminen 1,125 % vuosittain laskenta-aikana nostaa 
hyötyjä vielä 8 % vaikuttamatta kustannuksiin. 
Taulukko 6.3 Kehäradan kannattavuuslaskelma uudelleenarvioinnin perusteella.
milj. euroa / vuosi
HYÖDYT YHTEENSÄ v. 2025 Vanha Uusi
Väylänpitäjän kustannusmuutokset -1,06 -1,07
Kunnossapito ja käyttö -1,06 -1,07
Henkilöliikenteen tuottajan ylijäämän muutos 10,22 9,22
Lipputulojen muutos 3,08 5,59
Liikennöintikustannusten muutos 7,14 3,62
Kuluttajan ylijäämän muutos 13,15 12,78
Pysyvien matkustajien hyödyt 11,55 10,26
Aikakustannussäästöt 18,71
Muut palvelutasohyödyt -8,45
Siirtyvien matkustajien hyödyt (sis. verot) 1,60 1,67
Pysyvän tieliikenteen aikakustannussäästöt 0,85
Onnettomuuskustannusten muutos 2,56 4,41
Liikenneonnettomuudet 2,56 4,41
Uuden maankäytön käyttäjähyödyt 5,64 3,43
Päästökustannusten muutos 0,93 0,12
Julkistaloudellisten verojen ja maksujen muutos 0,00 -1,96
Ratamaksut 0,40
Tieliikenteen verot ja maksut -2,36
Arvonlisäverot 0,00
HYÖDYT YHTEENSÄ (Meur/v) 31,44 26,93
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6.4  Päätelmät uudelleenarvioinnista 
Kehäradan uudelleenarvioinnissa on arvioitu hyötyjä ja kustannuksia ajanmukaisilla 
arviointimenetelmillä ja lähtötiedoilla. Arvioinnin perusteella havaitaan, että Kehä-
radan vuosihyödyt jäävät noin 14 % pienemmiksi kuin vuoden 2007 menetelmin ja 
lähtötiedoin arvioiden. Uusilla malleilla, maankäyttöennusteilla ja yksikköarvoilla las-
ketut vaikutukset tuottajan ja kuluttajan ylijäämiin eivät ole olennaisesti erilaiset kuin 
vuonna 2007 arvioidut. Merkitykselliset erot vuosihyödyissä syntyvät arviointikehi-
kossa tehdyistä muutoksista. Maankäytön kasvun hyödyt ovat puolikkaan säännöllä 
arvioiden 40 % pienemmät kuin asukkaiden ja työpaikkojen erilaisesta sijainnista 
laskettu arvio. Tämä pienentää vuosihyötyjä 6 %. Vero- ja maksutulojen huomioon 
ottaminen puolestaan pienentää vuosihyötyjä 7 %. 
 
Pienempi laskentakorko ja yksikköarvojen korottaminen kompensoivat vuosihyötyjen 
pienentymistä ja investointikustannuksen kasvua. Uudelleenarvioinnin kannattavuus-
laskelman mukaisesti Kehärata olisi yhteiskuntataloudellisesti melkein kannattava 
hanke. Jos valtatien 3 hyödyt otetaan mukaan, on Kehäradan hyöty-kustannussuhde 
noin 1,3 ja hanke voidaan todeta kannattavaksi. Nykyisen hankearviointikehikon mu-
kaisesti valtatien 3 lisäkaistoista saatavat aikahyödyt tulisi kuitenkin jättää laskel-
masta selvästi erillistarkasteluksi. Lisäkaistat toteutettiin Kehäratahankkeen yhtey-
dessä, mutta ne olisi voitu yhtä hyvin toteuttaa vertailuvaihtoehdossakin. 
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7  Yhteenveto ja suositukset 
7.1  Yhteenveto havainnoista ja päätelmistä  
Kehäradan ensimmäisistä ajatuksista rakentamispäätökseen kului lähes 40 vuotta. 
Tuona aikana Kehäradan linjaus, ajoitus ja vaiheistus muuttuivat. Radan pääasiallisi-
na tavoitteina ovat kuitenkin pysyneet raideyhteyden tuominen Helsinki-Vantaan len-
toasemalle ja Vantaan maankäytön kehittäminen raiteiden varrelle. Seudun liikenne-
järjestelmäsuunnitelmissa ja valtakunnallisissa väyläohjelmissa Kehärata eteni sys-
temaattisesti ensimmäisestä vuoden 1994 PLJ:stä lähtien. 
 
Nykymallisen Kehäradan (Marja-radan) ensimmäinen kannattavuustarkastelu tehtiin 
1992, jolloin kustannusarvio oli nykyrahassa 378 M€ ja hyöty-kustannussuhde 1,4. 
Tämän jälkiarvioinnin vertailukohtana käytetyssä vuoden 2007 kannattavuuslaskel-
massa Kehäradan kustannusarvio oli nykyrahassa 464 M€ ja hyöty-kustannussuhde 
edelleen 1,4. Hyödyt kasvoivat muun muassa yksikköarvomuutosten ja yhdyskunta-
rakenteen muutoksen liikenteellisten vaikutusten huomioon ottamisen seurauksena. 
Tässä vaiheessa hankkeeseen kytkettiin valtatien 3 parantaminen Keimolan kohdalla, 
ja koko hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi saatiin 1,7. Kun Kehäradan rahoituksesta 
päätettiin valtion vuoden 2009 talousarviossa, esitettiin hankkeen hyöty-kustannus-
suhteeksi edelleen 1,7 riippumatta kustannusarvion nousemisesta jo 647 M€:oon ny-
kyrahassa mitaten. Näin merkittävien kustannusarvion muutosten tapauksessa tulisi 
huolehtia arvioinnin ja kannattavuuslaskelman ajantasaisuudesta. 
 
Kehäradan jälkiarviointiin käytettävissä olevaa tietoa on vielä niukalti, koska avaami-
sesta on vasta vähän aikaa. Varmuudella voidaan todeta se, että rakentamiskustan-
nukset toteutuivat merkittävästi arvioitua suurempina. Kehäradan yleissuunnittelussa 
tehtiin virheitä kustannusarvion laadinnassa, urakkahinnat olivat ennakoitua kor-
keammat ja glykolivuodon takia tehdyt suojaukset maksoivat ja pidensivät rakenta-
misaikaa. Kehäradan rakentamiskustannukset olivat lopulta 801 M€ mikä on nyky-
hinnoin verrattuna noin 70 % enemmän kuin vuonna 2007 hankearvioinnissa.  
 
Kehäradan hyötyjen kehitystä on arvioitu alueiden asukasmäärien ja valmistuneiden 
rakennusten sekä Kehäradalla ja valtatiellä 3 havaittujen liikennemäärien perusteella. 
Lisäksi juna- ja bussiliikenteen toteutuneista suoritteista ja nykyisistä kustannuksista 
on saatu tietoa. Näiden perusteella Kehäradan hyödyt eivät ole lähteneet toteutu-
maan ennakoidulla vauhdilla. Toteumatietojen perusteella on kuitenkin mahdotonta 
vielä arvioida, kuinka paljon ennustetuista hyödyistä jää saavuttamatta. Myöhemmin-
kään ei varsinaisesti pysty todentamaan hanke- ja vertailuvaihtoehtojen välisen eron 
toteutumista.  
 
Jälkiarvioinnin havaintojen perusteella voidaan todeta, että vuoden 2007 laskelman 
mukainen Kehäradan hyöty-kustannussuhde on korkeintaan 0,8 arvioidun 1,4 sijaan. 
Valtatie 3 mukaan lukien hyöty-kustannussuhde on korkeintaan 1,0 arvioidun ja edus-
kunnalle talousarvioehdotuksessa vuonna 2008 esitetyn 1,7:n sijaan.  
 
56    
Helsingin seudun liikennejärjestelmän ja maankäytön tulevaisuuskuva, liikennemallit 
ja hankearvioinnin kehikko ja yksikköarvot ovat muuttuneet kauttaaltaan vuoden 
2007 jälkeen. Tämän takia työssä on tehty Kehäradan uudelleenarviointi, jossa on 
selvitetty Kehäradan hyödyt, kustannukset ja kannattavuus ajanmukaisilla arviointi-
menetelmillä ja lähtötiedoilla. Uudelleenarvioinnin mukaan Kehäradan vuosihyödyt 
jäävät noin 14 % pienemmiksi kuin vuoden 2007 arvioinnissa. Ero syntyy hanke-
arvioinnin kehikkoon tehdyistä muutoksista maankäyttöhyötyjen ja verojen käsitte-
lyssä. Liikennemallin, maankäyttöennusteen ja yksikköarvojen muutosten vaikutus 
jää pieneksi. Hankearviointikehikon muutosten vaikutus näkyy myös uudelleen-
arvioinnin kannattavuuslaskelmassa. Aiempaa pienempi laskentakorko ja yksikköar-
vojen korottaminen kompensoivat sekä vuosihyötyjen pienentymistä että investointi-
kustannuksen kasvua. Uudelleenarvioinnin perusteella Kehäradan hyöty-kustannus-
suhde olisi nyt 1,0 ja hankekokonaisuuden 1,3. 
 
7.2  Suositukset 
Kaupunkiseudun liikenneväyläinvestoinnin hankearviointiin 
 
Kaupunkiseudun väyläinvestoinnin liikennejärjestelmätason mallitarkasteluissa on 
tehtävä lukuisia valintoja yksityiskohdissa, kuten kävelyvastukset. Niissä on aiheellis-
ta noudattaa aiempaa suurempaa tarkkuutta. Kaikki merkitykselliset valinnat tulisi 
selostaa arviointiraportissa tai sen liitteenä toimitetussa dokumentaatiossa jälki-
arvioinnin mahdollistamalla tavalla.  
 
Kustannusarvio tulee hankearviointiin tavallisesti yleissuunnitelmasta tai yleissuun-
nittelusta, jota tehdään samaan aikaan hankearvioinnin kanssa. Hankearviointiin 
annettuja lähtöarvoja ei ole mahdollistaa tarkistaa perusteellisesti, mutta kustannus-
arvion suhteen tehtävissä herkkyystarkastelussa on sen sijaan perusteltua tehdä 
tarkastelu huomattavankin kustannusnousun varalle. Kaupunkiseudun hankkeessa, 
johon sisältyy useita asemia ja tunneleita, on suuri kustannusarvion nousun riski. 
Kustannusten toteutuminen arvioitua alempana on sen sijaan hyvin harvinaista. On 
kuitenkin syytä huomata, että aiempien kustannusylitysten takia on viime vuosina 
kehitetty sekä kustannusarvioiden laadintaa että hankintamalleja (mm. allianssi-
malli). Tulevien hankkeiden kustannusarvioilla on edellytyksiä olla luotettavampia 
kuin Kehäradan suunnittelussa vuonna 2006. 
 
Maankäytön ja liikennejärjestelmän kuvauksessa käytetään voimassa olevia kuntien 
ja kuntayhtymien suunnitelmia. Suunnitelmien muokkaaminen yksittäisen hankkeen 
kehikossa ei ole perusteltua vaan aiheuttaa epäilyksen tarkoituksenmukaisuudesta. 
Maankäytön ja liikenneväylien suunnitelmat on otettava huomioon kaikilta osin tar-
kastelujakson ajalta (toisin sanoen ei voi ottaa huomioon vain jo päätettyjä hankkei-
ta). Politiikkatoimien kuten hinnoittelu ja markkinoiden sääntelyn merkittävät muu-
tokset otetaan kuitenkin huomioon vain päätetyiltä osin. Herkkyystarkastelussa tulee 
tutkia maankäytön, liikennejärjestelmän ja politiikkatoimien vaikutusta olennaisilta 
osin. 
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Liikenneväyläinvestointien hankearviointeja ovat toistaiseksi ohjanneet hankkeista 
vastaavat virastot, joille hankkeiden eteneminen on tavoitteiden mukaista. Hanke-
arviointien toteuttajina toisaalta ovat suunnittelutoimistot, joille hankkeiden etene-
minen seuraaviin suunnitteluvaiheisiin voi merkitä lisätilauksia. Arviointien neutraa-
liudelle olisi eduksi, että hankearvioinneista vastaavilla tahoilla on mahdollisimman 
vähän intressejä hankkeen etenemisen suhteen.  
 
Jälkiarvioinnista 
 
Hankearvioinnin osuvuuden kannalta liikenteelle avaamisen ennen-jälkeen tieto on 
merkityksellinen, koska sillä päästään lähimmäs vertailuvaihtoehtoa. Kaupunki-
seudun liikenteestä on jo nyt ja jatkossa vielä paremmin edellytyksiä saada hyvin 
tarkkaa tietoa matkakorttien käytön ja esimerkiksi puhelinoperaattoreiden datojen 
avulla. Seuraavan kiinnostavan hankkeen jälkiarviointia tulisi ryhtyä valmistelemaan 
pari vuotta ennen avaamista keräämällä alueen liikenteestä laajahkoa koontitietokan-
taa. Kun tämä datamassa saadaan kerättyä yli liikenteelle avaamisen, se mahdollistaa 
monipuolisen liikenteellisten vaikutusten analysoinnin tapahtuneen muutoksen koh-
dalla. Tällaisesta datasta saisi ennen muuta evästystä liikennemallin kuvaamiskyvyn 
parantamiseen. 
 
Toteutuneiden rakentamiskustannusten ja rakennusajan jälkiarviointi on hankkeen 
kannattavuuden kannalta todennäköisesti useimmissa tapauksissa eniten vaikuttava 
asia. Jälkiarvioinnin kannalta olisi suotavaa, että virastolla on käytettävissään riittä-
vän yksityiskohtainen loppuraportti investointihankkeen sisällön ja kustannusten to-
teutumisesta. Arvioitujen hyötyjen saamisen kannalta olennaista on liikennehankkeen 
ja maankäytön kehittämisen tiukempi yhteensovittaminen. 
 
Uudelleenarviointi antaa kiinnostavaa tietoa siinä tapauksessa, että maankäytön ja 
liikennejärjestelmän tulevaisuuskuva ja arviointimenetelmät ovat olennaisesti muut-
tuneet alkuperäiseen hankearviointiin verrattuna. Muussa tapauksessa se ei anna li-
säarvoa toteumatietojen perusteella tehtyyn jälkiarviointiin. 
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